



BEEKDAELEN
1e bestuursrapportage 2026



Inhoudsopgave

| | |
|---|-----------|
| Inhoudsopgave | 4 |
| 1. Inleiding | 5 |
| 2. Financiële rapportage | 6 |
| 1. 2.1 Ontwikkeling begrotingsbeeld | 7 |
| 2. 2.2 Belangrijkste budgetbijstellingen | 8 |
| 3. 2.3 Kredieten | 10 |
| 3. Budgetbijstellingen per programma | 15 |
| 1. 3.1 Inleiding | 16 |
| 2. 3.2 Programma 1: Inwoners, bestuur en veiligheid | 17 |
| 3. 3.3 Programma 2: Sociale leefomgeving | 20 |
| 4. 3.4 Programma 3: Fysieke leefomgeving | 25 |
| 5. 3.5 Programma 4: Bestuurlijke samenwerking en financiën | 29 |
| Projectenrapportage | 33 |
| Bijlage 1: Specificatie toevoegingen en onttrekkingen van reserves | 62 |

1. Inleiding

Opzet rapportage

Hierbij treft u de eerste bestuursrapportage 2026 aan. De bestuursrapportage bestaat uit een financieel deel en uit een beleidsmatig deel. Het financiële deel bevat een begrotingsbijstelling voor het jaar 2026. De uitkomst van de begrotingswijziging vormt de basis voor de kadernota 2027 die, net zoals deze burap, is geagendeerd voor de raadsvergadering van 7 juli 2026.

Het beleidsmatige deel van deze bestuursrapportage beschrijft de stand van zaken van een aantal belangrijke projecten. In die rapportage wordt de voortgang van een aantal actuele projecten weergegeven middels een stoplicht. Op die manier krijgt u in één oogopslag inzicht in de voortgang van het project. Om de voortgang te kunnen beoordelen worden de projecten getoetst aan de criteria prestatie (wordt het beoogde doel gehaald), tijd (gebeurt dat dan ook binnen de tijd die daarvoor is afgesproken) en middelen (worden de projecten gerealiseerd binnen de financiële middelen die daarvoor beschikbaar zijn gesteld).

2. Financiële rapportage

1. 2.1 Ontwikkeling begrotingsbeeld

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt allereerst een samenvatting gegeven van de ontwikkeling van het begrotingsresultaat 2026-2029 (paragraaf 2.1). Dat begrotingsresultaat verandert in hoofdzaak door de budgetbijstellingen waarover in deze burap wordt gerapporteerd. De belangrijkste staan samengevat in paragraaf 2.2. In paragraaf 2.3 wordt de raad voorgesteld akkoord te gaan met de votering van een aantal kredieten. In hoofdstuk 3 worden de bijstellingen per programma toegelicht.

Begrotingsresultaat

In november 2025 heeft uw raad de begroting 2026 vastgesteld. Het saldo van deze begroting bedraagt in 2026 afgerond € 3,2 miljoen. In 2029 bedraagt het positieve saldo afgerond € 2,3 miljoen.

Na vaststelling van de begroting is een aantal begrotingswijzingen doorgevoerd, die leiden tot een negatieve mutatie van € 382 duizend in het jaar 2026 en een afgerond € 266 duizend negatief in het jaar 2029. Het resultaat van de begroting 2026 inclusief de effecten van de begrotingswijzingen tot en met juni 2026 vormen het startpunt van de 1e bestuursrapportage 2026.

De bestuursrapportage zelf leidt tot een positieve bijstelling in 2026 van € 1,993 miljoen. De mutaties in de jaren 2027 en 2028 leiden tot een negatieve bijstelling, waarna het begrotingssaldo in 2029 weer stijgt met € 189 duizend.

In de onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de ontwikkeling van het resultaat (bedragen in duizenden euro's).

| Ontwikkeling begrotingsresultaat | Bedragen (in duizenden euro's) | | | |
|---|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Resultaat begroting 2026 | 3.198 | 3.550 | 2.303 | 2.297 |
| Wijziging (meerjaren)begroting raadsvergadering t/m juni 2026 | -382 | -309 | -278 | -266 |
| | 2.815 | 3.240 | 2.025 | 2.031 |
| Bijstellingen 1e burap 2026 | 1.993 | -154 | -94 | 189 |
| Bijgesteld resultaat | 4.808 | 3.086 | 1.931 | 2.220 |

2. 2.2 Belangrijkste budgetbijstellingen

Samenvatting

In de onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de bijstellingen die plaatsvinden in deze bestuursrapportage. In de samenvatting worden alleen de bijstellingen vermeld van € 100.000 of meer. Ook worden alleen de mutaties vermeld die ook daadwerkelijk van invloed zijn op het begrotingsresultaat 2026 en verder. De volgnummers in de eerste kolom van de tabel corresponderen met de toelichtingnummers in hoofdstuk 3 van deze burap.

| Nr. | Omschrijving | Bedrag (in duizenden euro's) | | | |
|-----|--|------------------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | | | |
| 2 | I-pads bestuur | 0 | 79 | 0 | 0 |
| 4 | Verbruikskosten gemeentehuizen | 74 | 74 | 74 | 46 |
| 6 | Kosten ACT interventieteam | 275 | 275 | 275 | 275 |
| 10 | Compensatie huur Gitek Sport | -60 | -60 | -60 | -60 |
| 13 | Exploitatiebijdrage Omnibuzz | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Opvang Oekraïners | 1.357 | -19 | -19 | -19 |
| 16 | Arbeidsparticipatie | -235 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | WMO eigen bijdragen | 0 | -250 | 0 | 0 |
| 18 | Jeugd | -470 | -329 | -371 | -371 |
| 19 | Volksgezondheid | -80 | -18 | -18 | -18 |
| 22 | Verkoopopbrengst Beethovenlaan 2 | 290 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Gladheidsbestrijding | -60 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Bomenbeheer | 50 | 50 | 50 | 0 |
| 27 | Geluidsmmeetnet AWACS | 59 | -49 | -18 | 60 |
| 29 | Minnelijke schikking anterieure overeenkomst | -50 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Parkstad Limburg | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Automatisering | -130 | 234 | 256 | 237 |
| 36 | Ontvangen dividenden 2025 | 305 | 0 | 0 | 0 |
| div | Afschrijvingen ten laste van exploitatie | 792 | 103 | -16 | 284 |
| | Overige lasten en baten | -217 | -244 | -247 | -244 |
| | Totale bijstelling programma | 1.993 | -154 | -94 | 189 |

In het vervolg van dit hoofdstuk wordt de begrotingsbijstelling van de eerste bestuursrapportage per programma toegelicht. In de nu volgende tabel volgt, ter informatie, een samenvatting van de wijzigingen per programma.

| Programma | Bedrag (in duizenden euro's) | | | |
|--|------------------------------|-------------|------------|------------|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Inwoners, bestuur en veiligheid | 238 | 375 | 298 | 584 |
| Sociale leefomgeving | -178 | -1.524 | -1.317 | -1.317 |
| Fysieke leefomgeving | 895 | 15 | -31 | -15 |
| Bestuurlijke samenwerking en financiën | 1.039 | 980 | 956 | 937 |
| Totale bijstelling programma | 1.993 | -154 | -94 | 189 |

3. 2.3 Kredieten

Uitgangspunten financiële verordening inzake nieuw beleid

In de financiële verordening die is vastgesteld op 24 februari 2026 zijn de financiële spelregels aangepast voor dreigende begrotingsoverschrijdingen. In de onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van die spelregels.



| Aanvullende kredieten tby | Drempelbedrag | Burap | RIB | RIB met wensen en bedenkingen | Begroting/ Raadsvoorstel |
|--|-----------------------------|-------|-----|-------------------------------|--------------------------|
| 1a Aanvullende plannen ¹ | > € 30.000 | | | | |
| 1b Aanvullende plannen ² | < € 30.000 | | | | |
| 2a Geen aanvullende plannen | > € 100.000 | | | | |
| 2b Geen aanvullende plannen | > € 50.000 < € 100.000 | | | | |
| 2c Geen aanvullende plannen | Tussen € 30.000 en € 50.000 | | | | |
| 2d Geen aanvullende plannen | < € 30.000 | | | | |
| 3 Plannen waar evenhoge inkomsten tegenover staan ² | Nvt | | | | |

| Nieuwe kredieten | Drempelbedrag | Burap | RIB | RIB met wensen en bedenkingen | Begroting/ Raadsvoorstel |
|--------------------|---------------|-------|-----|-------------------------------|--------------------------|
| 4 Nieuwe kredieten | > € 15.000 | | | | |

¹ Bij aanvullende plannen kan worden gedacht aan scopewijzigingen van een project. Een te realiseren pand wordt bijvoorbeeld groter dan vooraf besproken met de raad of het plangebied wordt uitgebreid ten opzichte van het gebied dat eerder met de raad was gecommuniceerd.

² Het kan voorkomen dat aanvullende kredieten nodig zijn waar subsidiestromen tegenover staan.



Kredietvotingen

Aanvullende krediet brug Stationsstraat over de Geleenbeek (€ 330.000, budgettair neutraal)

De brug op de Stationsstraat in Schinnen is aan vervanging toe. Ten behoeve van die vervanging heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld van € 746.000. Uit de inschrijvingen blijkt nu dat er een bedrag van € 330.000 extra nodig is. De hogere kosten worden gedekt door vrijval van de voorziening voor civiele kunstwerken. Formele besluitvorming over dit onderwerp heeft plaatsgevonden in de raadsvergadering van 21 april jl. Het betreft hier derhalve een financieel technische verwerking.

Aanvullend krediet voor Viaduct Nagelbeek (€ 218.000, budgettair neutraal)

We hebben een bijdrage ontvangen van de Provincie als gevolg van de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg aan het gemeentelijk project Nagelbeek. Deze wordt als volgt ingezet: Als gevolg van de aanleg van de BPL (Nieuwe Nutherweg en amoveren toe- en afritten A76) zijn de verkeersstromen ter hoogte van het viaduct A76 dusdanig gewijzigd, dat hierdoor de verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid in het gedrang is gekomen. Om deze problematiek te verbeteren worden fietsers en gemotoriseerd verkeer van elkaar gescheiden, de voorrangssituatie gewijzigd en de rijloper onder het viaduct verbreed (vrachtverkeer kan hierdoor beter de bochten rijden).

Krediet implementatie nieuw zaakstelsel (€ 214.821, budgettair neutraal)

De gemeente en de leverancier van het beoogde nieuwe zaakstelsel hadden een geschil over de uitvoering van de overeenkomst van het nieuwe zaakstelsel. Beide partijen hebben de overeenkomst beëindigd en hierover zijn afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Daarbij ontvangt de gemeente een financiële compensatie. Het budget voor de implementatie nieuwe zaakstelsel wordt verhoogd met de financiële compensatie. Het verhoogde budget is nodig voor de aanbesteding van een nieuw zaakstelsel.

Aanvullend krediet rehabilitatie Vaesrade/Hommerterweg (€ 74.582, budgettair neutraal)

Voor het project Wegreconstructie Vaesrade wordt voorgesteld gebruik te maken van de subsidiebeschikking gericht op het uitvoeren van kosteneffectieve en risico gestuurde verkeersveiligheidsmaatregelen op het onderliggende wegennet. Met het aanvullende subsidiebedrag van circa € 74.582 kan, aanvullend op de initiële projectopdracht, de verkeersveiligheid gericht worden verbeterd op locaties waar kwetsbare verkeersdeelnemers

samenkomen, zoals bij fiets- en voetgangersoversteken. Met name de fietsoversteek bij de Geleenbeek en enkele andere oversteken bieden kansen om tegen relatief beperkte meerkosten substantiële veiligheidswinst te behalen, bijvoorbeeld door een veiligere inrichting, extra zebrapaden en betere verlichting. Door deze maatregelen nu integraal mee te nemen binnen de reconstructie wordt de subsidie doelmatig ingezet en wordt de verkeersveiligheid duurzaam en toekomstbestendig verbeterd.

Nadeelcompensatie Blauwe ader fase3b weggedeelte (€ 20.000, budgettair neutraal)

In verband met de reconstructie van de Provincialeweg Zuid te Oirsbeek is de in dezen betrokken detailhandelszaak tijdelijk beperkter bereikbaar waardoor omzetverlies wordt geleden. Belanghebbende is voornemens om na afronding van het betreffende project een formele nadeelcompensatieclaim in te dienen en vraagt nu een voorschot hierop aan. De Verordening nadeelcompensatie Beekdaelen 2022 kent een regeling hiervoor. Op basis hiervan wordt voorgesteld om het voorschot van € 20.000 onder voorwaarden, waaronder een zekerheidsstelling, toe te kennen. De hogere afschrijvingslasten worden gedekt door aanwending van de post onvoorzien.

Aanvullend krediet omvormen spellocaties (€ 16.555, budgettair neutraal)

Het betreft hier subsidie t.b.v. wijkscan ontmoetingsplekken Schinnen. en Hulsberg . Met deze wijkscan willen wij, middels burgerparticipatie, in kaart brengen wat de wensen, ideeën en behoeften zijn van inwoners en de directe omgeving. Deze inzichten vormen de basis voor de herontwikkeling van een verouderde speelplek tot een nieuwe beweeg- en ontmoetingsplek.

Aanvullend krediet Bekerbaan/Torenstraat (€ 144.500, budgettair neutraal)

Door Provincie Limburg is aanvullende subsidie toegekend aan het project reconstructie Bekerbaan Torenstraat. In 2024 was al een subsidie DHZ (deltaplan hoge zandgronden) van €119.000 ter beschikking gesteld. Op ons verzoek is deze subsidie nu verhoogd naar het maximale bedrag van €250.000. De subsidie zal worden besteed aan de aanleg van het nieuwe regenwaterstelsel en regenwaterbuffer. De aanleg van deze voorzieningen zijn onderdeel van de resultaatsverplichting van de subsidie. De aanvullende subsidie wordt ingezet om de hogere aanlegkosten voor het rioolstelsel te dekken. De aanlegkosten van het nieuwe rioolstelsel vallen o.a. hoger uit vanwege aangetroffen verontreiniging in de bestaande fundering.

Daarnaast is in verband met de reconstructie van de Bekerbaan en de Torenstraat te Schimmert het in dezen betrokken restaurant tijdelijk beperkter bereikbaar waardoor omzetverlies wordt geleden. Belanghebbende is voornemens om na afronding van het betreffende project een formele nadeelcompensatieclaim in te dienen en vraagt nu een voorschot hierop aan. De Verordening nadeelcompensatie Beekdaelen 2022 kent een regeling hiervoor. Op basis hiervan wordt voorgesteld om het voorschot van € 13.500 onder voorwaarden, waaronder een zekerheidsstelling, toe te kennen. De hogere afschrijvingslasten worden gedekt door een aanwending van de post onvoorzien.

Krediet aanschaf stembokjes (€ 26.000)

Via een raadsinformatiebrief (RIB) is de raad op 24 februari 2026 geïnformeerd over de aanschaf van 75 nieuwe stembokjes voor de vervanging van de verouderde stembokjes.

Krediet voor keuring masten veldverlichting sportaccommodaties (€ 29.925)

Op dit moment wordt er een meerjarenplan voor het beheer van de buitensportaccommodaties opgesteld. Hierin wordt de vervangingsopgave voor sportvelden en bijbehorende inrichtingselementen over langere termijn zichtbaar gemaakt. Om een



correct inzicht te krijgen in de technische staat en toekomstige kosten voor de vervanging van veldverlichtingsmasten is een keuring noodzakelijk. De raad wordt verzocht om in te stemmen met de kredietvotering voor een bedrag van € 29.925 zodat het college aan de slag kan met de opdrachtverstrekking voor de keuring.

3. Budgetbijstellingen per programma

1. 3.1 Inleiding

Programma's

Aangezien de raad de lasten per programma autoriseert worden de budgetbijstellingen toegelicht per programma. Hiertoe worden de programma's gehanteerd die de raad met het vaststellen van de begroting 2025 heeft benoemd en die aansluiten bij de hoofdstukindeling van het coalitieprogramma 'Ons thuis, ons Beekdaelen'.

1. Inwoners, bestuur en veiligheid
2. Sociale leefomgeving
3. Fysieke leefomgeving
4. Bestuurlijke samenwerking en financiën

2. 3.2 Programma 1: Inwoners, bestuur en veiligheid

Bijstelling programma Inwoners, bestuur en veiligheid

Het programma Inwoners, bestuur en veiligheid bestaat uit de taakvelden bestuur, burgerzaken, overhead, crisisbeheersing brandweer en openbare veiligheid. Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro's, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

| Bijstellingen programma inwoners, bestuur en veiligheid | | | | |
|---|-------------|------------|------------|---------------|
| (bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| <i>lasten per taakveld:</i> | | | | |
| 0.1 bestuur | -12 | 74 | -5 | -5 |
| 0.2 burgerzaken | -34 | -28 | -31 | -26 |
| 0.4 overhead | -450 | -32 | -27 | 381 |
| 1.1 crisisbeheersing en brandweer | -17 | -15 | -15 | -5 |
| 1.2 openbare veiligheid | 228 | 283 | 283 | 273 |
| totale lasten | -285 | 283 | 206 | 619 |
| <i>baten per taakveld:</i> | | | | |
| 0.1 bestuur | 6 | - | - | - |
| 0.2 burgerzaken | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.4 overhead | 2 | 2 | 2 | -1.799 |
| 1.1 crisisbeheersing en brandweer | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 1.2 openbare veiligheid | - | - | - | - |
| totale baten | 8 | 2 | 2 | -1.798 |
| Saldo van baten en lasten bestaand beleid | -277 | 285 | 208 | -1.180 |
| Resultaatbestemming | | | | |
| 0.10 Toevoeging reserves | - | - | - | 1.800 |
| 0.10 Onttrekking reserves | 514 | 91 | 89 | -36 |
| Saldo resultaatbestemming | 514 | 91 | 89 | 1.764 |
| Resultaat programma | 238 | 375 | 298 | 584 |

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de grotere mutaties in dit programma. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat (N = wijziging verloopt neutraal en heeft geen effect op het begrotingsresultaat, R = wijziging heeft invloed op het begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

| Nr. | Omschrijving | Bedrag (in duizenden euro's) | | | | |
|-----|--|------------------------------|------------|------------|------------|-----|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | R/N |
| | | | | | | |
| 1 | Arbokosten | -35 | -15 | -15 | -15 | R |
| 2 | I-pads bestuur | 0 | 79 | 0 | 0 | R |
| 3 | Software burgerzaken | -29 | -29 | -29 | -29 | R |
| 4 | Verbruikskosten gemeentehuizen | 74 | 74 | 74 | 46 | R |
| 5 | Openbare orde en veiligheid | -39 | 0 | 0 | 0 | R |
| 6 | Kosten ACT interventieteam | 275 | 275 | 275 | 275 | R |
| 7 | Afschrijvingen ten laste van exploitatie | 0 | -3 | -3 | 308 | R |
| | Overige lasten en baten | -7 | -6 | -4 | 0 | |
| | Totale bijstelling programma | 238 | 375 | 298 | 584 | |

Toelichting mutaties

Omschrijving project

1. Arbokosten

Het reguliere budget wordt structureel verhoogd met € 15.000 in verband met een intensiever arbobeleid. In 2026 vindt een PAGO (Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek) plaats. Dit is een onderzoek waarmee werkgevers werkgerelateerde gezondheidsrisico's voegtijdig kunnen opsporen en voorkomen. Werkgevers zijn volgens de Arbowet wettelijk verplicht om dit periodiek aan te bieden aan hun werknemers, maar deelname is voor de werknemer altijd vrijwillig. Daarnaast vindt er in een 2026 een aanvullend onderzoek RI&E plaats. RI&E staat voor risico-inventarisatie en -evaluatie en hiermee worden alle arbeidsrisico's in kaart gebracht.

2. iPads bestuur

De aanschaf en vervanging van iPads waren voor 2027 nog afzonderlijk gebudgetteerd binnen het taakveld bestuur. De aanschaf en vervanging verloopt via Solido en de kosten maken deel uit van de totale bijdrage aan Solido. Om die reden kan het eerder opgenomen afzonderlijke budget komen te vervallen.

3. Software burgerzaken

Het budget is bijgesteld op basis de te verwachten jaarkosten van de verschillende applicaties die binnen het taakveld burgerzaken worden gebruikt.

4. Verbruikskosten gemeentehuizen

De kosten voor elektra, gas- en waterverbruik zijn op basis van de werkelijke uitgaven 2025 bijgesteld.

5. Openbare orde en veiligheid

Binnen het zorg- en veiligheidsdomein speelt momenteel een complexe casus met een veiligheidsrisico. Voorgesteld wordt om een interventie in te zetten die bijdraagt aan het verminderen c.q. beheersen van dit veiligheidsrisico. Het gaat om de inzet van intensieve begeleiding, inzet van psycholoog, en duider, die samen diagnostisch onderzoek verrichten. De lasten voor een 12 weken traject zijn €39.472.

6 . Kosten ACT interventieteam

In de begroting waren de kosten voor het ACT interventieteam abusievelijk te hoog opgenomen. Die fout wordt hersteld en leidt tot een structureel voordeel.

7 . Afschrijvingen ten laste van exploitatie

De realisatie van het nieuwe gemeentehuis verloopt volgens plan. Volgens dat plan is het gemeentehuis in het jaar 2030 gereed. Dat betekent dat de afschrijvingskosten vanaf het jaar 2031 gaan lopen (het jaar na afronding van een investering). De kapitaallasten waren al vanaf het jaar 2029 geraamd. Hierdoor ontstaan eenmalige voordelen in de jaren 2029 en 2030

3. 3.3 Programma 2: Sociale leefomgeving

Bijstelling programma Sociale leefomgeving

Het programma Sociale leefomgeving bestaat uit de taakvelden onderwijs, sport, cultuur, sociaal domeinen volksgezondheid.

Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro's, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

| Bijstellingen programma sociale leefomgeving bedragen x € 1.000 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>lasten per taakveld:</i> | | | | |
| 4.2 onderwijshuisvesting | -482 | 11 | 11 | 11 |
| 4.3 onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -155 | -219 | -137 | -56 |
| 5.1 sportbeleid en activering | -32 | -60 | -60 | -60 |
| 5.2 sportaccommodaties | 73 | -7 | -7 | -7 |
| 5.5 cultureel erfgoed | -40 | -6 | - | - |
| 5.6 media | -32 | -32 | -32 | -32 |
| 6.1 samenkracht en burgerparticipatie | -1.922 | -325 | -84 | -84 |
| 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | - | - | - | - |
| 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -29 | -29 | -29 | -29 |
| 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | - | - | - | - |
| 6.3 inkomensregelingen | -647 | - | - | - |
| 6.4 wsw en beschut werk | 51 | - | - | - |
| 6.5 arbeidsparticipatie | -56 | - | - | - |
| 6.60 hulpmiddelen en diensten (WMO) | -9 | -9 | -9 | -9 |
| 6.711 huishoudelijke hulp (WMO) | - | -250 | - | - |
| 6.714 overige maatwerkarrangementen (WMO) | -10 | - | - | - |
| 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | | | | |
| 6.751 jeugdhulp ambulante lokaal | -9 | -9 | 8 | 8 |
| 6.752 jeugdhulp ambulante regionaal | -1.490 | -1.490 | -1.550 | -1.550 |
| 6.753 jeugdhulp ambulante landelijk | 97 | 125 | 125 | 125 |
| 6.761 jeugdhulp met verblijf lokaal | -23 | -23 | -23 | -23 |
| 6.762 jeugdhulp met verblijf regionaal | 400 | 513 | 513 | 513 |
| 6.763 jeugdhulp met verblijf landelijk | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 6.792 PGB jeugd | -146 | -146 | -146 | -146 |
| 6.811 beschermd wonen | -450 | - | - | - |
| 6.812 maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | - | - | - | - |
| 6.821 jeugdbescherming | 29 | 29 | 30 | 30 |
| 6.822 jeugdreclassering | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 6.91 coördinatie en beleid WMO | - | - | - | - |
| 6.92 coördinatie en beleid Jeugd | -81 | -81 | -81 | -81 |
| 7.1 volksgezondheid | -96 | -18 | -18 | -18 |
| totale lasten | -4.869 | -1.834 | -1.298 | -1.217 |
| <i>baten per taakveld:</i> | | | | |
| 4.2 onderwijshuisvesting | -21 | -21 | -21 | -21 |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4.3 onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -19 | -3 | -3 | -3 |
| 5.1 sportbeleid en activering | -28 | - | - | - |
| 5.2 sportaccommodaties | 27 | 27 | 4 | 4 |
| 5.6 media | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.1 samenkracht en burgerparticipatie | 2.141 | 10 | 10 | 10 |
| 6.3 inkomensregelingen | 590 | - | - | - |
| 6.4 begeleide participatie | - | - | - | - |
| 6.5 arbeidsparticipatie | -179 | - | - | - |
| 6.714 overige maatwerkarrangementen (WMO) | 10 | - | - | - |
| 6.92 coördinatie en beleid Jeugd | -90 | -90 | -90 | -90 |
| 7.1 volksgezondheid | 16 | - | - | - |
| totale baten | 2.447 | -76 | -99 | -99 |
| Saldo van baten en lasten bestaand beleid | -2.422 | -1.910 | -1.398 | -1.316 |
| Resultaatbestemming | | | | |
| 0.10 Toevoeging reserves | -30 | - | - | - |
| 0.10 Onttrekking reserves | 2.274 | 385 | 80 | -1 |
| Saldo resultaatbestemming | 2.244 | 385 | 80 | -1 |
| Resultaat programma | -178 | -1.524 | -1.317 | -1.317 |

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de grotere mutaties in dit programma. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat (N = wijziging verloopt neutraal en heeft geen effect op het begrotingsresultaat, R = wijziging heeft invloed op het begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

| Nr. | Omschrijving | Bedrag (in duizenden euro's) | | | | |
|-----|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | R/N |
| 8 | Taakmutaties | -122 | -107 | -56 | -56 | N |
| 9 | Indexering diverse budgetten ten laste van prijsstijgingen | -704 | -660 | -660 | -660 | N |
| 10 | Compensatie huur Gitek Sport | -60 | -60 | -60 | -60 | R |
| 11 | Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) | -33 | -33 | -33 | -33 | R |
| 12 | Jeugdhulp kinderen in AZC | -31 | -31 | -31 | -31 | R |
| 13 | Exploitatiebijdrage Omnibuzz | 50 | 0 | 0 | 0 | R |
| 14 | Bijdrage exploitietekort + klokuurvergoeding BMV Merkelbeek | -43 | -43 | -21 | -21 | R |
| 15 | Opvang Oekraïners | 1.357 | -19 | -19 | -19 | R |
| 16 | Arbeidsparticipatie | -235 | 0 | 0 | 0 | R |
| 17 | WMO eigen bijdragen | 0 | -250 | 0 | 0 | R |
| 18 | Jeugd | -470 | -329 | -371 | -371 | R |
| 19 | Volksgesondheid | -80 | -18 | -18 | -18 | R |
| 20 | Afschrijvingen ten laste van exploitatie | 117 | -1 | -1 | -1 | R |
| | Overige lasten en baten | 76 | 25 | -48 | -48 | |
| | Totale bijstelling programma | -178 | -1.524 | -1.317 | -1.317 | |

Toelichting mutaties

8. Taakmutaties

In de september- en decembercirculaire 2025 is aangekondigd hebben we middelen ontvangen. De uitgaven voor deze gelden waren begrotingstechnisch geraamd op programma Bestuurlijke samenwerking en financiën. Deze bedragen worden nu verschoven naar het betreffende taakveld binnen het programma Sociale Leefomgeving. Het betreft hier dus een technische verschuiving (zie ook toelichtingsnummer 37). Een en ander verloopt budgettair neutraal.

9. Indexering diverse budgetten ten laste van prijsstijgingen

In de bestuursrapportage wordt een aantal budgetten naar het prijsniveau van 2026 bijgesteld. In de gemeentebegroting is, ter dekking van de indexeringen, een centrale post opgenomen voor prijsstijgingen. Deze wordt in deze bestuursrapportage aangesproken voor een bedrag van afgerond € 700 duizend. Met name de indexering van de jeugdbudgetten zorgen ervoor dat de stelpost voor een relatief hoog bedrag dient te worden aangesproken. In de toelichting onder nummer 39 van deze burap treft u een nadere specificatie aan.

10. Compensatie huurtarieven Gitek

Bij de harmonisatie van het subsidiebeleid door gemeente Beekdaelen heeft er ook een harmonisatie van de tarieven plaatsgevonden. Daarom is tot nu toe een compensatie verstrekt aan Gitek om aan deze tarieven te kunnen voldoen en daarmee sport en bewegen laagdrempelig in Beekdaelen mogelijk te maken. Gelet op de ontwikkelingen in de kern Nuth, waar de school centraal in staat, is de verwachting dat deze compensatie tot en met

2029 gehandhaafd dient te worden.

11. Informatiepunten Digitale Overheid (IDO)

Sinds 2026 worden de middelen voor het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) niet langer verstrekt via een SPUK-regeling. In plaats daarvan zijn deze middelen opgenomen in de algemene uitkering van het gemeentefonds. De middelen voor de algemene uitkering worden ten gunste gebracht van de algemene middelen. Om die reden worden de kosten voor het IDO nu ook betaald ten laste van de algemene middelen.

Door deze wijziging wordt de ondersteuning van het IDO een structureel onderdeel van het gemeentelijk beleid op digitale inclusie. Met deze middelen kan de bibliotheek inwoners ondersteunen bij het vinden, begrijpen en gebruiken van digitale overheidsdiensten. Het gaat hierbij om hulp bij onder andere DigiD, toeslagen, gemeentelijke aanvragen, werk en inkomen, zorg en welzijn, en andere publieke voorzieningen.

12. Jeugdhulp kinderen in AZC

De bijstelling van de kosten voor jeugdhulp aan kinderen in AZC's is gebaseerd op het gemiddelde realisatieniveau van de afgelopen drie jaar, aangevuld met de geldende indexaties. De hieruit voortvloeiende stijging sluit aan bij de structurele ontwikkeling in de vraag naar jeugdhulp binnen deze doelgroep.

13. Exploitatiebijdrage Omnibuzz

Voor het jaar 2026 vraagt Omnibuzz een bijdrage van de gemeente Beekdaelen van € 940.944. In de begrotingswijziging 2026 wordt dit bedrag naar beneden vastgesteld naar € 890.777. De begroting 2026 sluit beter aan op de realisatie van 2025. Voor onze gemeente leidt dit tot een daling van de kosten, omdat de vervoersvraag de afgelopen jaren lager uitviel dan eerder begroot. Hoewel het totale vervoersresultaat stijgt door onder andere de hogere NEA-index, werkt dit voor onze gemeente niet volledig door. Daarnaast pakt de nieuwe verdeling van indirecte kosten en pashouders gunstig uit voor onze gemeente. Hierdoor daalt onze gemeentelijke bijdrage ondanks de totale stijging op regionaal niveau.

14. Bijdrage exploitatietekort en klokurenvergoeding BMV Merkelbeek

Zoals aangegeven in de Raadsinformatiebrief d.d. 8 april 2026 passen de aanpassing van de bijdrage exploitatietekort en klokurenvergoeding binnen het accommodatiebeleid en zorgt dit voor een uniforme behandeling van huur en subsidie.

15. Opvang Oekraïners

Oekraïense vluchtelingen die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen hebben tot 4 maart 2027 recht op opvang. Dit betekent dat we in 2026 de 6 opvanglocaties zullen moeten blijven ondersteunen, veilig houden, faciliteren en bemensen. Dit gebeurt op basis van bed, bad en brood. Daarnaast wordt steeds gericht georganiseerd en ingezet op zelfredzaamheid, integratie en participatie. Naar verwachting zal de capaciteit van het aantal opvangplekken in Q2 2026 worden uitgebreid met basisschool Doenrade als nieuwe opvanglocatie waar 26 opvangplekken worden gerealiseerd. Op basis van de vergoeding vanuit de Rijksoverheid voor de 151 beschikbare plekken in gemeentelijke opvang (€ 44 per dag) en 2 vluchtelingen in particuliere opvang (€ 48 per maand) worden de inkomsten geraamd op € 1.800.000 voor januari tot en met augustus 2026. Daarnaast zijn per 1 januari 2025 alle Oekraïense vluchtelingen van 18 jaar en ouder die werken, verplicht om een eigen bijdrage te betalen. Ze betalen met deze eigen bijdrage voor gas, water, elektra en indien van toepassing catering. Dit wordt geraamd op € 130.000. De verwachte uitgaven worden geraamd op € 550.000 tot en met augustus 2026. Samen met een negatieve administratieve correctie van € 20.000 wordt het saldo € 1.360.000 positief.

16. Arbeidsparticipatie

Het nadelige saldo van € 235.000 bestaat uit twee componenten, de SiSa middelen voor inburgering en de begroting Kompas. De voorlopig vastgestelde specifieke uitkering Inburgering voor 2026 van € 545.743 is bedoeld ter dekking van de kosten voor onder andere leerroutes, participatietraject en inzet van tolken. De begroting wordt op basis van de beschikking aangepast aan zowel de lasten- als de batenkant, per saldo een nadeel van € 125.000. Vanuit de begroting Kompas wordt er voor € 110.000 bijgeraamd voor schuldhulpverlening en inburgering.

17. WMO eigen bijdragen

De invoering van de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage binnen de Wmo is uitgesteld en gaat naar verwachting niet eerder in dan 1 januari 2028, waar eerder werd uitgegaan van 1 januari 2027. Als gevolg van dit uitstel blijven de huidige systematiek en de daarbij behorende lagere eigen bijdragen langer van kracht. Dit betekent dat de beoogde opbrengsten uit de nieuwe regeling in de begrotingsperiode nog niet worden gerealiseerd en naar achteren verschuiven. Daar staat overigens tegenover dat de korting in het gemeentefonds die eerder heeft plaatsgevonden eveneens komt te vervallen. Het schrappen van die korting vindt plaats in de meicirculaire van het gemeentefonds die is verwerkt in de kadernota 2027.

18. Jeugd

De stijging wordt verklaard door circa € 95.000 aan incidentele kosten uit voorgaande jaren. Deze hangen samen met een geschil over het woonplaatsbeginsel met een andere gemeente, waardoor kosten niet eerder (volledig) zijn toegerekend. Verder speelt een wijziging in de samenwerkingsstructuur met de centrumgemeente een rol. De eerdere programmagroep is vervallen en vervangen door een regioteam, effect €158.000. Deze organisatorische verandering heeft financiële consequenties, onder andere door een andere verdeling van kosten en verantwoordelijkheden binnen de regio. Aanvullend zijn de kosten voor de praktijkondersteuner in 2025 grotendeels ten laste gebracht van incidentele gelden, effect burap €140.000. Ten slotte is het maatwerk ambulancie en verblijf bijgeraamd met € 40.000

19. Volksgezondheid

De mutatie betreft voor een bedrag van afgerond € 40.000 een uitbreiding van de formatie (FTE) binnen het programma Veilig Thuis vanwege de toenemende vraag, complexere casuïstiek en het waarborgen van tijdige dienstverlening. De structurele effecten van de formatie-uitbreidingen zijn meerjarig verwerkt in de kadernota. Verder is sprake van een nadeel van in totaal €24.000 als gevolg van meerkosten die verband houden met jeugdgezondheidszorg en GGD basis. Tenslotte worden op deze post bedragen geormerkt die in de septembercirculaire zijn opgenomen voor de uitvoering van de Wet integrale suïcidepreventie. Dat laatste effect werkt structureel door.

20. Afschrijvingen ten lasten van exploitatie

Afschrijven op investeringen start het jaar volgend op de realisatie van de investering. Wanneer een investering niet wordt gerealiseerd verschuiven de kapitaallasten met een jaar. Binnen het programma sociale leefomgeving betreft dit de investeringen kindcentrum Amstenrade, vervangen kunstgrasveld Merkelbeek, renovatie kunstgrasveld Schinveld en clubgebouw VVA. Deze investeringen zijn niet gerealiseerd in 2025 maar worden gerealiseerd in 2026 en de afschrijving van deze investeringen start in 2027. De geraamde afschrijvingen voor 2026 komen te vervallen.

4. 3.4 Programma 3: Fysieke leefomgeving

Bijstelling programma Fysieke leefomgeving

Het programma Fysieke leefomgeving bestaat uit de taakvelden Beheer overige gebouwen, overhead, verkeer en vervoer, economie, openbaar groen, rioleringen, afval, milieubeheer en ruimtelijke ordening. Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro's, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

| Bijstellingen programma fysieke leefomgeving bedragen x € 1.000 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>lasten per taakveld:</i> | | | | |
| 0.3 beheer overige gebouwen en gronden | -16 | -11 | -11 | -11 |
| 0.4 overhead | 15 | -3 | -3 | -3 |
| 2.1 verkeer en vervoer | 61 | 63 | -53 | -69 |
| 3.1 economische ontwikkeling | -116 | -14 | -9 | -9 |
| 3.2 fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | - | - | - |
| 3.3 bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 8 | -8 | - | - |
| 3.4 economische promotie | -169 | -50 | -16 | -16 |
| 5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie | 175 | -303 | 40 | -10 |
| 7.2 rioleringen | 361 | 145 | -17 | -28 |
| 7.3 afval | -134 | -134 | -134 | -134 |
| 7.4 milieubeheer | 26 | 40 | 39 | 24 |
| 7.5 begraafplaatsen en crematoria | -17 | -0 | -0 | -0 |
| 8.1 ruimte en leefomgeving | -198 | -455 | -193 | -192 |
| 8.2 grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | - | - | - | - |
| 8.3 wonen en bouwen | -2.161 | -54 | -72 | -196 |
| totale lasten | -2.167 | -784 | -430 | -644 |
| <i>baten per taakveld:</i> | | | | |
| 0.3 beheer overige gebouwen en gronden | 318 | 22 | 22 | 22 |
| 0.4 overhead | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 verkeer en vervoer | 389 | - | - | - |
| 3.1 economische ontwikkeling | 4 | -0 | -0 | -0 |
| 5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7.2 rioleringen | -437 | -175 | 21 | 34 |
| 7.3 afval | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 7.4 milieubeheer | 93 | -47 | -14 | 75 |
| 7.5 begraafplaatsen en crematoria | - | - | - | - |
| 8.3 wonen en bouwen | 2.265 | 31 | 31 | 31 |
| totale batens | 2.774 | -28 | 202 | 304 |
| Saldo van batens en lasten bestaand beleid | 608 | -811 | -228 | -340 |
| Resultaatbestemming | | | | |
| 0.10 Toevoeging reserves | -117 | - | - | - |
| 0.10 Onttrekking reserves | 404 | 826 | 197 | 326 |
| Saldo resultaatbestemming | 287 | 826 | 197 | 326 |
| Resultaat programma | 895 | 15 | -31 | -15 |

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de grotere mutaties in dit programma. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat (N = wijziging verloopt neutraal en heeft geen effect op het begrotingsresultaat, R = wijziging heeft invloed op het begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

| Nr. | Omschrijving | Bedragen (in duizenden euro's) | | | | |
|-----|---|--------------------------------|-----------|------------|------------|-----|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | R/N |
| 21 | Indexering toevoeging voorziening wegen | -47 | -47 | -47 | -47 | N |
| 22 | Verkoopopbrengst Beethovenlaan 2 | 290 | 0 | 0 | 0 | R |
| 23 | Gladheidsbestrijding | -60 | 0 | 0 | 0 | R |
| 24 | Nadeelcompensatie | -34 | 0 | 0 | 0 | N |
| 25 | Bomenbeheer | 50 | 50 | 50 | 0 | R |
| 26 | Personele lasten t.l.v. CDOKE-middelen | 42 | 42 | 42 | 42 | R |
| 27 | Geluidsmmeetnet AWACS | 59 | -49 | -18 | 60 | R |
| 28 | Rekening courant Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SvN) | -37 | -37 | -37 | -37 | R |
| 29 | Minnelijke schikking anterieure overeenkomst | -50 | 0 | 0 | 0 | R |
| 30 | Software ruimte | -23 | -23 | -23 | -23 | R |
| 31 | Afschrijvingen ten laste van exploitatie | 674 | 106 | -13 | -23 | R |
| | Overige lasten en baten | 29 | -27 | 14 | 14 | |
| | Totale bijstelling programma | 895 | 15 | -31 | -15 | |

Toelichting mutaties

21. Indexering toevoeging voorziening wegen

De toevoeging aan de voorziening wegen wordt bijgesteld naar het prijspeil 2026. De bijstelling wordt gedekt door aanwending van de stelpost voor prijsstijgingen, zie toelichtingsnummer 39.

22. Verkoopopbrengst Beethovenlaan 2

Via de Raadsinformatiebrief bent u geïnformeerd over het voornemen van de gemeente om het gemeentelijk pand Beethovenlaan 2 te verkopen. Inmiddels is de verkoop gerealiseerd, de netto-opbrengst van de verkoop bedraagt € 290 duizend euro.

23. Gladheidsbestrijding

In januari en februari van dit jaar hebben we te maken gehad met veel, niet geprognostiseerde en lastig te bestrijden sneeuwval. Het betreffende budget is derhalve incidenteel met € 60 duizend bijgesteld.

24. Nadeelcompensatie

Een tweetal ondernemers heeft als gevolg van reconstructiewerkzaamheden omzetverlies geleden. Om deze omzetsderving te compenseren is een voorschot onder voorwaarden, waaronder een zekerheidsstelling toegekend. In totaal gaat het om een bedrag van € 33,5 duizend euro. Als dekking wordt de post onvoorzien aangewend, zie toelichtingsnummer 39.

25. Bomenbeheer

In verband met het van rechtswege eindigen van de raamovereenkomst "Onderhoud bomen gemeente Beekdaelen" voor de periode 2021-2024 heeft een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden. Het onderhoud van de bomen is voor de periode 2026-2028 aanbesteed op

basis van laagste prijs middels een raamovereenkomst voor de duur van 2 jaar met een verlengingsoptie van 1 jaar. De geraamde jaarlijkse kosten voor de 3 raamovereenkomsten bedragen in totaal €750 duizend excl. BTW. Het huidige beschikbare exploitatiebudget voor bomenbeheer bedraagt van € 800 duizend. Voor de periode van 2026-2028 kan het budget derhalve met € 50 duizend worden afgeraamd.

26. Personele lasten t.i.v. CDOKE-middelen

De gemeente ontvangt van het Rijk middelen voor het uitvoeren van klimaat- en energiebeleid, de zogenaamde CDOKE-middelen. Met deze middelen kan de gemeente interne of externe deskundigen inhuren voor het uitvoeren van deze taken. De loonkosten van de eigen medewerkers die belast zijn met deze taken worden ten laste gebracht van deze middelen. Dit leidt tot een besparing op de loonkosten.

27. Geluidsmmeetnet AWACS

De gemeente ontvangt van het Rijk (eens per 3 jaar) en van de Provincie (ieder jaar) middelen voor de kosten voor het meten van het vliegtuiggeluid van AWACS. Deze inkomsten waren niet goed geraamd en zijn hierop aangepast.

28. Rekening courant Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn)

Tussen de gemeente en SVn bestaat een zogenaamde rekening-courant verhouding. De gemeente vult de rekening-courant aan en van hieruit verstrekt SVn de leningen. Terugbetaalde leningen worden door SVn op de rekening-courant verantwoord. Tot 2025 werd de rekening courant-verhouding niet op de juiste wijze in de administratie van de gemeente vastgelegd. Dat leidt tot een structurele bijstelling van € 37.000.

29. Anterieure overeenkomst

In 2012 is tussen de voormalige gemeente Schinnen en de betreffende aanvragers een vaststellingsovereenkomst gesloten met betrekking tot onder meer het project Verbinding Kasteel Amstenrade-Huize Doenrade. Naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen en de daarbij af te sluiten anterieure overeenkomst is de vaststellingsovereenkomst uit 2012 gewijzigd en worden de kosten voor een bedrag ad € 50.000 niet geïnd. De kosten voor de nieuw af te sluiten anterieure overeenkomst zullen door de aanvragers worden voldaan, waarna deze casus passend is afgerond.

30. Software ruimte

De bijraming betreft licentiekosten van verschillende applicaties en de aanschaf van de applicatie Eventloket.

31. Afschrijvingen ten laste van exploitatie

Afschrijven op investeringen start het jaar volgend op de realisatie van de investering. Wanneer een investering niet wordt gerealiseerd in het desbetreffende jaar verschuiven de kapitaallasten met een jaar. Binnen het programma fysieke leefomgeving betreft dit onder meer investeringen levensduurverlengend onderhoud wegen, diverse investeringen wegen en groen, uitvoeringskosten Nuinhofwijk. Daarnaast is bij een aantal investeringen overgestapt naar het meerjarig ramen van de investering omdat dit een realistischer beeld geeft. Dit betekent dat de totale investering verdeeld wordt over meerdere jaren. Het doel is om in de toekomst grote verschillen in de kapitaallasten te voorkomen qua raming ten opzichte van de realisatie. De afschrijving van deze investeringen start het jaar volgend op de realisatie van de investering van het laatste jaar. Dit betreft onder meer de investeringen Provinciale weg tot Steakhouse Leon fase 3b, Viaduct Nagelbeek, Brug Stationsstraat over de Geleenbeek, reguliere vervanging groen, Afwaarderen Altaar-Stations-Dorpsstraat 50-30km/u, Rehabilitatie Blauwe ader: Grachtstraat.

5. 3.5 Programma 4: Bestuurlijke samenwerking en financiën

Bijstelling programma Bestuurlijke samenwerking en financiën

Het programma Bestuurlijke samenwerking en financiën bestaat uit de taakvelden Samenwerking, overhead en financiële functie. Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro's, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

| Bijstellingen programma bestuurlijke samenwerking en financiën bedragen x € 1.000 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--------------|------------|------------|------------|
| <i>lasten per taakveld:</i> | | | | |
| 0.1 bestuur | -94 | 4 | 8 | 4 |
| 0.4 overhead | -426 | 183 | 195 | 168 |
| 0.5 treasury | -2 | -3 | -3 | -3 |
| 0.61 OZB woningen | -19 | -13 | -13 | -13 |
| 0.8 overige baten en lasten | 763 | 820 | 769 | 769 |
| 0.9 vennootschapsbelasting (vpb) | - | - | - | - |
| totale lasten | 222 | 991 | 956 | 926 |
| <i>baten per taakveld:</i> | | | | |
| 0.4 overhead | - | - | - | - |
| 0.5 treasury | 305 | - | - | - |
| 0.61 OZB woningen | -35 | - | - | - |
| 0.62 OZB niet-woningen | 26 | - | - | - |
| 0.64 belastingen overig | - | - | - | - |
| 0.7 algemene uitkering gemeentefonds | - | - | - | - |
| 0.8 overige baten en lasten | - | - | - | - |
| totale baten | 296 | - | - | - |
| Saldo van baten en lasten bestaand beleid | 518 | 991 | 956 | 926 |
| Resultaatbestemming | | | | |
| 0.10 Toevoeging reserves | - | - | - | - |
| 0.10 Onttrekking reserves | 520 | -11 | - | 11 |
| Saldo resultaatbestemming | 520 | -11 | - | 11 |
| Resultaat programma | 1.039 | 980 | 956 | 937 |

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de grotere mutaties in dit programma. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat (N = wijziging verloopt neutraal en heeft geen effect op het begrotingsresultaat, R = wijziging heeft invloed op het begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

| Nr. | Omschrijving | Bedragen (in duizenden euro's) | | | | |
|-----|--|--------------------------------|------------|------------|------------|-----|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | R/N |
| | | | | | | |
| 32 | Parkstad Limburg | 43 | 0 | 0 | 0 | R |
| 33 | Portokosten | -27 | -27 | -27 | -27 | R |
| 34 | Archiefbeheer | -39 | -31 | -30 | -26 | R |
| 35 | Automatisering | -130 | 234 | 256 | 237 | R |
| 36 | Ontvangen dividenden 2025 | 305 | 0 | 0 | 0 | R |
| 37 | Taakmutaties | 122 | 107 | 56 | 56 | N |
| 38 | A. onvoorzien tbv nadeelcompensatie | 34 | 0 | 0 | 0 | N |
| 39 | A. stelpost prijsstijgingen tbv indexering diverse budgetten | 751 | 707 | 707 | 707 | N |
| | Overige lasten en baten | -20 | -10 | -6 | -10 | |
| | Totale bijstelling programma | 1.039 | 980 | 956 | 937 | |

Toelichting mutaties

Omschrijving project

32. Parkstad Limburg

De gemeentelijke bijdrage aan Parkstad Limburg kan naar beneden worden bijgesteld met een bedrag van € 43. De reden hiervoor is dat de bijdrage aan Parkstad voor de water- en klimaatadaptatie en voor duurzaamheid abusievelijk dubbel in de gemeentebegroting is geraamd.

33. Portokosten

Bijraming vindt plaats omdat er veel bulkpost wordt verstuurd zoals bijvoorbeeld inwonersbrieven over subsidieregelingen. Daarnaast heeft Business Post geen volledige capaciteit om het hele grondgebied van de gemeente van post te voorzien. Een deel van de post wordt overgedragen aan PostNL.

34. Archiefbeheer

Conform collegevoorstel van 3 november 2025 vindt in 2026 de restauratie plaats van 17 historische kaarten uit de periode 1891-1926 afkomstig uit de voormalige gemeente Schinveld conform het restauratieadvies van het Historisch Centrum Limburg (HCL). De gemeente heeft een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) met HCL afgesloten. Over de ontwikkelingen en over de meerkosten is de raad geïnformeerd via een RIB met wensen en bedenkingen op 29 maart 2024. Bij de begroting 2026 is het budget voor archiefbeheer verhoogd. De dienstverleningsovereenkomst was gebaseerd op 800 meter opslag voor het fysiek archief en 2 TB (terabyte) voor het digitale archief. De opslag voor het fysieke archief wordt 30 meter meer en de omvang het digitale archief neemt met 3 TB toe. Dit leidt tot hogere structurele kosten. Daarnaast is het budget voor archiveren websites samengevoegd met het budget voor archiefbeheer.

35. Automatisering

Informatiebeveiliging en privacy

Voor de uitvoering van de WPG-audit (Wet politiegegevens) heeft de gemeente uitstel gekregen omdat de gemeente Beekdaelen nog niet lang genoeg bestond. Hierdoor zal de externe WPG-audit in 2026 en in 2030 plaatsvinden. Het budget voor 2028 wordt met € 13.500 afgeraamd.

GR Solido

Het budget wordt voor 2026 met € 74.299 bijgesteld conform raadsvoorstel de bijgestelde begroting 2026 van Solido. Besluitvorming heeft plaatsgevonden in de raadsvergadering van 9 juni jongstleden. Voor de jaren 2027 en volgende was in de begroting van de gemeente nog opgenomen dat de jaarlijkse vervanging van werkplekken (aanschaf van beeldschermen en laptops) door de gemeente zelf zou gebeuren. Dit verloopt via Solido en in de bijdrage aan Solido zijn de kosten van werkplekken verdisconteerd. Hierdoor kan €194.108 structureel vervallen.

Afschrijvingslasten ten laste van de exploitatie

Afschrijven op investeringen start het jaar volgend op de realisatie van de investering. Wanneer een investering niet wordt gerealiseerd in het desbetreffende jaar verschuiven de kapitaallasten met een jaar. Ten aanzien van automatisering betreft dit de investeringen inrichting informatiebeveiliging en privacy, implementatie Microsoft Office 365 en Teams bellen.

Overig

Het budget voor archiveren websites structureel € 9.108 is overgeheveld naar het budget archief. Het budget voor e-Herkenningsmiddelen en certificaten in structureel verhoogd met

€ 2.000 omdat er meer gebruik wordt gemaakt van certificaten. het budget voor software KCC (klantcontactcenter) is met € 4.085 structureel verlaagd op basis van de werkelijke cijfers 2024-2025,

36. Ontvangen dividenden 2025

Het dividend over 2025 wordt in 2026 ontvangen. Van Enexis en Rd4 is respectievelijk € 274.180, € 50.914 meer ontvangen dan eerder werd geraamd. Van de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) is €19.961 minder ontvangen dan geraamd. Het dividend wordt na afloop van het boekjaar definitief vastgesteld.

37. Taakmutaties

Kortheidshalve wordt verwezen naar toelichtingsnummer 8.

38. Aanwending onvoorzien t.b.v. nadeelcompensatie

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar nummer 24.

39. Aanwending stelpost prijsstijgingen t.b.v. indexering diverse budgetten sociaal domein

In de begroting 2026 is een stelpost opgenomen voor prijsstijgingen. Deze stelpost is bedoeld om indexeringen van budgetten te kunnen opvangen. Onderstaande tabel geeft inzicht in welke posten (deels) worden gedekt door aanwending van deze stelpost (zie toelichtingsnummer 9 + 21).

Excel-tabel

| Programma | Bedragen (in duizenden euro's) | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|----|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Nr |
| Jeugd | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 9 |
| Verenigingssubsidies | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Subsidie SESS en Keelkamp | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Maatschappelijke dienstverlening | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Volksgezondheid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Voorziening wegen | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 21 |
| Totaal | 751 | 707 | 707 | 707 | 707 | |

Projectenrapportage

Projectenoverzicht

Aankoop grond Jabeek/Susterseel

Omschrijving project

Gemeente Beekdaelen en Gangelt hebben samen het initiatief genomen om grond te kopen nabij Jabeek/Susterseel ten behoeve van de energietransitie. De raad van Beekdaelen heeft in september 2023 positief besloten ten behoeve van het Nederlandse deel grond. Ook aan Duitse zijde is de aankoop afgerond.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

De beoogde samenwerking met Gangelt is juridisch-technisch niet mogelijk gebleken en daarom wordt nu gekeken naar andere ontwikkelmogelijkheden voor het grondperceel. Voor 2026 wordt het perceel deels nog ingezet als compensatiegrond voor de agrariërs die met hun grond het OLS mogelijk hebben gemaakt. Parallel daaraan loopt er een potentieonderzoek dat duidelijk zal maken welke ontwikkelmogelijkheden (bebouwing, opwek duurzame energie, agrarisch gebruik, verkoop, uitruil, enz) het grondperceel biedt. De uitkomsten van dat onderzoek worden in juni 2026 verwacht. De keuzes die daaruit volgen zullen ook bepalend zijn voor de mogelijke (tijdelijke) toepassingsmogelijkheden op korte en/of middellange termijn.

Aanpak kleine acute wateroverlastlocaties

Omschrijving project

Op 17 juni 2020 is er zeer lokaal wateroverlast geweest in de gemeente Beekdaelen, waarbij een aantal kernen in de gemeente wateroverlast heeft ervaren. Hiervan zijn alle meldingen verzameld en daarvan is een lijst gemaakt. Deze lijst is verdeeld in kleine- en grote maatregelen. De kleine maatregelen (totaalbedrag € 82.000) zijn middels een amendement ondergebracht in het GRP. De grote maatregelen zijn toegevoegd in het GRP.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Van de 36 kleine wateroverlast problemen van juni 2020 zijn er inmiddels 33 aangepakt.

Van de 3 nog resterende wateroverlast problemen worden er 2 in het kader van integrale projecten opgepakt, te weten:

- Kerkweg 74 – 74b, Puth; Deze casus is meegenomen in het masterplan Puth. De eventuele maatregelen worden meegenomen in het project kerkweg-Geleenstraat-Keldenaar.
- Horenweg 2, Nuth; Na een veldstudie is een adviesbureau in de arm genomen voor een

maatregelplan. Verwachting is dat in Q2 2026 het maatregelplan beschikbaar is.

- Breinder 5, Schinnen; De wateroverlast wordt verminderd nadat het project Nagelbeek wordt uitgevoerd. Planvoorbereiding van Nagelbeek is in gang.

Aanvullend krediet kindcentrum Amstenrade

Omschrijving project

Op basis van het vastgestelde Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs in Beekdaelen wordt de komende periode gewerkt aan de ontwikkeling en realisatie van een geheel nieuw Integraal Kindcentrum (IKC) in Amstenrade. Deze nieuwbouw zal niet alleen de basisschool huisvesten, het is de doelstelling er een Integraal Kindcentrum van te maken (onderwijs en opvang 0 tot 3-jarigen geïntegreerd in een Kindcentrum). Daartoe is Flow Kinderopvang (voorheen "Kinderopvang Parkstad") in 2021 aangetrokken als kindpartner om naast de basisschool een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang te huisvesten in het IKC. Hiermee bieden wij een leeromgeving aan die past bij de toekomst voor onze kinderen.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

De school is in februari 2026 binnen budget afgerond en in gebruik genomen. Finale afrekening volgt. Sloop oude school start eind maart 2026.

Accommodatiebeleid

Omschrijving project

In 2025 is gewerkt aan het concept uitvoeringsprogramma, dat medio 2026 aan het college ter besluitvorming wordt aangeboden. In dit uitvoeringsrapport is opgenomen de borging van de structurele onderhoudsbijdrage voor gemeenschapshuizen alsook de implementatie en resultaten van de buiten- en binnensportkaders.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Momenteel is dit rapport in concept gereed en ligt dit ter beoordeling bij diverse interne disciplines, alvorens het rapport aan het college wordt aangeboden. Wanneer besluitvorming heeft plaatsgevonden wordt dit document conform afspraak ter kennisgeving aangeboden aan de gemeenteraad.

Beekdaelenroute

Omschrijving project

De as Schimmert – Schinnen – Schinveld biedt kansen voor nieuwe recreatieve en utilitaire verbindingen. Door de aanleg van een fietspad ontstaat een nieuwe aantrekkelijke verbinding (lus en onderdeel van de Parkstadroute) tussen de Brunsummerheide/de Schinveldse Bossen (via de Roode Beek met het Merkelbekerbeekje) en met het Clemensdomein (Oud Merkelbeek) tot aan Amstenrade. Datzelfde gebeurt aan de zuidkant met verbindingen via Schimmert naar het Heuvelland/Valkenburg en Beek en de westkant naar Puth en Sweikhuizen. Ter hoogte van Thull/A76 is de Beekdaelenroute verweven met de Parkstadroute en op deze wijze voor de toekomst verbonden met de internationale fietsverbindingen.

De harde infrastructuur staat ten dienste van het recreatief gebruik en de bevordering van ondernemerschap langs de route en in de kernen. Vandaar dat ook geïnvesteerd wordt in voorzieningen ten dienste van dat ondernemerschap en ter bevordering van de sociale cohesie in de kernen. Langs de Beekdaelenroute worden dan ook voorzieningen als transferia, informatie- en oplaadpunten vormgegeven als concentratiegebieden waar bezoekers welkom zijn.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

De Beekdaelenroute is gerealiseerd (Noord- en Zuidlus). De fietsinfrastructuur (incl. bewegwijzering) is aangebracht. De brochure, video's (meet the locals) en belevingsaspecten zijn gerealiseerd. De Beekdaelenroute was in 2021 de meest populaire fietsroute van Nederland op het online platform RouteYou.

Een derde lus (Westlus) van de Beekdaelenroute is in voorbereiding (o.a. kernen Puth en Sweikhuizen, deze kernen vormen nog geen onderdeel van de eerste twee lussen), waarbij productontwikkeling en vermarkting gecontinueerd wordt in het verlengde van de eerste twee lussen. Afstemming met de Provincie Limburg i.v.m. de subsidie vindt plaats en de realisatie is voorzien in 2026. Dit valt binnen de subsidietermijn die een doorlooptijd heeft voor de uitvoering tot 31 december 2026. Opening van de derde lus van de Beekdaelenroute is voorzien in Q2 van 2026.

Naast de fietsroute vormt nog een aantal zaken onderdeel van de provinciale beschikking van de Beekdaelenroute. Het betreft:

- Diverse transferia (recreatieve infra, p-plaatsen en aantrekkelijke en uitnodigende rust- en uitkijplekken) Beekdaelen breed. In o.a. Nuth, Puth en Amstenrade zijn deze onderdeel van grotere projecten (cohesiegebieden). Zie hiervoor de toelichtingen en plannings van de cohesiegebieden Puth en de Gijselaar. De Beekdaelenroute vormt een gering onderdeel (recreatieve infrastructuur) van deze projecten.
- Voor het deel van de Beekdaelenroute rondom het Clemensdomein wordt verwezen naar "Gebiedsontwikkeling Clemensdomein".
- Onderdeel van de provinciale beschikking van de Beekdaelenroute is tevens de aanpassing van het wandelroutenetwerk (Knopen Lopen). In Q3 en Q4 van 2023 heeft een brede inventarisatie plaatsgevonden over de gewenste knooppuntenstructuur. Per gemeente zijn de wensen en behoeften geïnventariseerd, heeft een viertal inloopbijeenkomsten

plaatsgevonden (deze waren drukbezocht door o.a. inwoners, wandel- en fietsverenigingen e.d.) en er heeft een inventarisatie plaatsgevonden met de natuur- en terreinbeherende instanties en diverse belangenorganisaties. De opgehaalde informatie is daar waar mogelijk verwerkt in het definitieve ontwerp. Het definitieve ontwerp voor geheel Zuid-Limburg is gereed. In Q1 van 2025 is met de plaatsing gestart en deze is in Q4 van 2025 opgeleverd. De officiële opening heeft plaatsgevonden op vrijdag 27 februari 2026.

- Upgrading en optimalisering (verharding) van de recreatieve ruiterroutes heeft plaatsgevonden. Als laatste onderdeel dient de bewegwijzering nog te worden aangebracht. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden in Q2-Q3 van 2026 afgerond (nadat de bewegwijzering van het wandelknooppuntennetwerk is aangebracht).

Businesscase en uitvoeringsplan Nuinhofwijk

Omschrijving project

Dit betreft de integrale herstructurering van de rijksmonumentale woninggroep Nuinhofwijk te Nuth (Tiendstraat, Nuinhofstraat, Spoorstraat en Parallelstraat). Integraal v.w.b. de aanpak van het totale woningbestand (118 rijksmonumentale woningen, zowel huur als koop), met behoud van het ensemble-karakter van de wijk en de aanpak van de woonomgeving en de openbare ruimte, zowel boven- en ondergronds, met als kernkwaliteiten vergroenen en verduurzamen met het tuindorp-concept als uitgangspunt en integraal m.b.t. de aanpak van sociaaleconomische vraagstukken en problemen (zie ook SES Nuinhofwijk Nuth).

De herstructurering van de Nuinhofwijk is enkel integraal en duurzaam uit te voeren als de aanpak zowel de huurwoningen als de koopwoningen omvat. Specifiek voor de verwerving van het particulier bezit en sloop van een deel van de woningen is een businesscase 'Verwerving en sloop Nuinhofwijk' (hierna BC) ingericht waarbij een beroep is / wordt gedaan op subsidies uit de Regio Deal Parkstad Limburg, het provinciale kader Kwaliteit Limburgse Centra (KLC) en de regeling Volkshuisvestingsfonds (VHF).

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

De herstructurering van de Nuinhofwijk betreft een complex en langdurig proces. Echter, eindelijk begint de start van de realisatie in zicht te komen. Na het sluiten van de Samenwerkingsovereenkomst en anterieure overeenkomst met Wonen Zuid, hebben diverse onderzoeken en nadere uitwerking van de plannen voor de wijk plaatsgevonden.

Overeenstemming is bereikt met de Monumentencommissie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over borging van het ensemblekarakter van de wijk. Naar verwachting worden (indien er geen zienswijzen komen) de omgevingsvergunningen eind juni 2026 onherroepelijk.

In 2025 is gestart met het werk aan de riolering en in 2026 wordt gestart met het werk aan de woningen. Tussendoor vindt verzwaring van het elektriciteitsnet plaats om de wijk een gasloze toekomst te kunnen bieden.

Momenteel zijn 25 van de 43 woningen in particulier eigendom door de gemeente verworven en aan Wonen Zuid doorgeleverd. Van de oorspronkelijke 75 huurders wonen er nu nog 6 in de wijk. Er heeft aldus een duidelijke verhuisbeweging plaatsgevonden.

In september 2025 zijn de raad, bewoners en omwonenden geïnformeerd over de planning en de werkzaamheden.

De gewenste prestatie zal dus worden gerealiseerd, alleen later dan gepland.

Cohesiegebied Puth

Omschrijving project

Ontwikkelen cohesiegebied Puth, tot ontmoetingsplek voor de gemeenschap Puth in de breedte en stapsteen in recreatieve routes, zoals Beekdaelenroute. Inwoners, verenigingen, maar ook sociaal domein faciliteren.

- Hergebruik voormalige voetbalaccommodatie:
 - Commerciële brasserie en natuurtransferium als stapsteen in Beekdaelenroute;
 - Gemeenschapsaccommodatie voor verenigingen, open eettafel/hoeskamer, punt voor laagdrempelig zorgaanbod in de wijk;
- Speeltuin verplaatsen;
- Evenemententerrein realiseren;
- Het geheel landschappelijk inpassen.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Het voorlopig ontwerp voor het gebouw en buitenruimte is gereed en wordt nu uitgewerkt in een DO. Bij het tot stand komen van het voorlopig ontwerp zijn de direct omwonenden actief betrokken. Daarnaast is het bestemmingsplan opgesteld en zijn onderzoeken uitgevoerd. Op 26 september 2023 heeft de raad ingestemd met de extra kredietaanvraag voor dit project.

Voor de realisatie van het gemeenschapshuis is in december 2023 het bestemmingsplan in procedure gebracht en deze is in de raadsvergadering van 11 juni 2024 vastgesteld door de raad. Het Voorontwerp is gereed. Momenteel wordt het Definitief ontwerp en bestek opgesteld en kan de voorbereidingen voor de aanbesteding gestart worden. Medio Q4 2026 zal er gestart worden met de bouw. Doorlooptijd van de realisatie is ca. 1 jaar.

Feldbissbreuk

Omschrijving project

Het betreft het zichtbaar en beleefbaar maken van de Feldbissbreuk voor een brede doelgroep. De Feldbiss is een breuk in de aardkorst. Het is een van de belangrijkste breuken in de regio en vormt de grens tussen het Heuvelland van Zuid-Limburg en de Roerdalslenk. Bureau Verbeek heeft een schetsontwerp opgesteld (verzonden aan de raad van Beekdaelen d.d. 28 oktober 2019). Het schetsontwerp bevat zitmeubels (met informatie over de breuk), lichtelementen (die de breuklijn accentueren) en een uitkijkpunt.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

De zitmeubels, lichtelementen en digitale communicatiemiddelen (film en website) zijn gerealiseerd. Voor het laatste onderdeel, het uitkijkpunt, is overleg gevoerd met een grondeigenaar. Ondanks deze gesprekken is geen overeenstemming bereikt. De onderhandelingen zijn daarom beëindigd. Omdat er geen geschikte alternatieve locaties beschikbaar zijn voor de realisatie van het uitkijkpunt, wordt dit onderdeel niet uitgevoerd. Hiermee is het project Feldbissbreuk afgerond. De Feldbissbreuk is door middel van de zitmeubels, de lichtelementen en de digitale communicatiemiddelen voldoende zichtbaar en beleefbaar gemaakt voor een brede doelgroep. De nog voor het project Feldbissbreuk gereserveerde middelen bijna €139.000,-- zijn niet langer benodigd en vallen vrij in deze burap.

Gebiedsontwikkeling De Gijselaar

Omschrijving project

De gebiedsontwikkeling De Gijselaar kenmerkt zich door de grote diversiteit aan deelprojecten:

Fase 1:

- 1) Het opwaarderen van gemeenschapshuis de Koeteleboet
- 2) De huisvesting van de voetbalvereniging Amstenrade (VVA)
- 3) Realisatie van een trainingsveld voor openbaar gebruik en VVA
- 4) Het inrichten van de openbare ruimte

Fase 2:

- 5) De realisatie van een Kindcentrum
 - 6) Het realiseren van (levensloopbestendige) woningen ter plaatse van de te slopen school
- Grenzend aan het deelgebied van de gemeente worden door zorginstellingen Cicero en ZOWonen ook nog plannen ontwikkeld op eigen grond. Bij de inrichting van de openbare ruimte in het deelgebied wordt hiermee ook rekening gehouden.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

De opwaardering van de Koeteleboet is in 2022 afgerond. In de openbare ruimte is de aanleg van het nieuwe kunstgrastrainingsveld voor vv Amstenrade ook in 2022 afgerond. Eind 2023 is de Beekdaelen fietsroute omgelegd door het aanliggende buffer gebied. Hiermee is deze duurzaam en veilig is ontsloten.

In 2025 zijn in dit mooie gebied ook de wandel en struinpaden aangelegd en opgekapt.

Op de in 2022 en 2023 bouwrijp gemaakte buitenruimte is in 2025 al de helft van de toekomstige openbare parkeerplaats aangelegd. Om het parkeren tijdens de bouw van het kindcentrum te reguleren. Door de aanleg van de aanpalende definitieve trottoirs wordt ook de voetganger weer gefaciliteerd. Zowel de appartementen van ZoWonen als ook het complex van Cicero zijn in 2025 opgeleverd.

Nadat het clubgebouw voor vv Amstenrade was opgeleverd is einde februari 2026 het nieuwe kindcentrum in gebruik genomen. Vanaf dat moment is het pas mogelijk het tweede deel van de grote P plaats af te ronden. Dit gebeurt vanaf maart 2026 samen met de afronding van de groeninrichting rondom de nieuwe voetbalkantine.

In Maart 2026 wordt gestart met de sloop van de oude school. Waarna we medio juni 2026 kunnen starten met de afbouw van de fietsstraat.

Resteert in 2027 nog de inrichting van het vrijgekomen bouwperceel.

Gemeentehuis Beekdaelen (duurzame/circulaire bouw)

Omschrijving project

Op 1 juli 2025 heeft de Raad besloten tot nieuwbouw aan het Deweverplein te Nuth.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Op 1 juli 2025 heeft uw raad besloten tot realisatie van de nieuwbouw huis van de gemeente op het Deweverplein in Nuth. Eind 2025 is er een marktverkenning uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan is de selectiefase opgestart. Op 2 juni jl. is het selectiebesluit vastgesteld en is de standstill periode gestart, welke tot 23 juni loopt. Daarna wordt overgegaan tot de gunningsfase. Op 18 mei jl heeft de informatiebijeenkomst 'nieuwbouw huis van de gemeente' in de raadszaal in Nuth plaatsgevonden en heeft een uitgebreide presentatie aan de aanwezigen plaatsgevonden.

Grond(ruil-)transactie Gijselaar-Altstraat

Omschrijving project

Op de woningbouwlocatie Altstraat zijn in 2020 door ZOwonen 19 sociale huurwoningen gesloopt vanwege de slechte bouwkundige staat van de woningen. Uit onderzoek van ZOwonen is gebleken, dat vervangende nieuwbouw van sociale huurwoningen op deze locatie vanwege de hoge bouwkosten financieel niet haalbaar is. Passend binnen de regionale woonvisie ligt voor deze locatie een hoogwaardige invulling met vrije-sector bouwkvelds in een ruime groene opzet meer voor de hand. Bij overname door de gemeente

kan directe sturing worden gegeven aan de gewenste herontwikkeling van deze locatie.

De woningbouwlocatie Gijselaar vormt na sloop van de oude basisschool De Verrekijker, voorzien in 2025, de laatste fase in de gebiedsontwikkeling de Gijselaar. Alsdan is het mogelijk om op deze locatie in overeenstemming met het herziene vigerende bestemmingsplan tot maximaal 18 levensloopbestendige woningen (voor iedere leeftijdscategorie) en 25 parkeerplaatsen te realiseren. ZOWonen heeft als partner binnen de gebieds-ontwikkeling de Gijselaar aangegeven, om deze woningbouw, zodra de locatie bouwrijp beschikbaar komt, te willen realiseren, eveneens overeenkomstig de prestatieafspraken 2023 en 2024.

Met het aangaan van een “grondruil” kunnen beide woningbouwlocaties tot ontwikkeling worden gebracht. Met ZOWonen is in principe overeenstemming bereikt over de grond(ruil-)transactie, onder het voorbehoud van goedkeuring door uw Raad. Ten behoeve van de aankoop van de woningbouwlocatie Altaarstraat van de stichting ZOWonen heeft de raad in de vergadering van 17 september 2024 een krediet beschikbaar gesteld van € 440.000.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Grondruil tussen de Altaarstraat en Gijselaar heeft plaatsgevonden. Momenteel worden de plankaders opgesteld en de benodigde onderzoeken uitgevoerd. Medio 2026 verwachten wij een uitgewerkt ontwikkelplan incl. de planexploitatie ter vaststelling aan de raad te kunnen voor leggen.

Zodra de locatie van de Gijselaar beschikbaar komt kan gestart worden door ZOWonen met de ontwikkeling.

Herbestemming Bavo-kerk & opwaardering historisch dorpshart Nuth

Omschrijving project

De gemeente Beekdaelen werkt met Parochiecluster Méér-kerk, de stichting bibliotheek Landgraaf-Beekdaelen en een horecaondernemer aan een plan voor de gedeeltelijke herbestemming van de H. Bavo-kerk in Nuth. Na het verkennen van verschillende scenario's is gekozen voor een combinatie van eredienst, bibliotheek en horeca. Om deze herbestemming goed te laten aansluiten bij de omgeving zal de gemeente ook het omliggende historische dorpshart opwaarderen. De totale investering bedraagt € 5.200.000.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

De gemeente pakt de uitwerking van dit project voortvarend op. Zo is er een Leefbaarheidsakkoord gesloten tussen de gemeente en de provincie, waarbij de provincie Limburg een bedrag van € 1.000.000 beschikbaar stelt voor de uitvoering van dit project.

Voorafgaand aan de raadsvergadering zijn de direct omwonenden geïnformeerd over de plannen en hebben zij de gelegenheid gekregen om suggesties aan te dragen. In samenwerking met de stedenbouwkundige wordt beoordeeld of deze suggesties kunnen worden verwerkt in het stedenbouwkundig plan. Daarbij zijn ook de ontwerputgangspunten van de beheerteams meegenomen. Parallel worden de noodzakelijk onderzoeken uitgevoerd. Het schetsontwerp wordt opgewerkt tot een voorlopig ontwerp, welke nogmaals wordt voorgelegd aan de directe omgeving. Vervolgens krijgt de omgeving de mogelijkheid om hierop een laatste keer te reageren. Daarna wordt het ontwerp definitief gemaakt en wordt het ontwerp civieltechnisch uitgewerkt. Het streven is om dit jaar nog te starten met de uitbreiding van parkeerplaats bij de Slagboomsweg.

Voor de herbestemming van de Bavo-kerk heeft het kerkbestuur ingestemd met het huidige projectvoorstel. Het bisdom heeft op dit moment nog geen goedkeuring verleend. Op korte termijn vindt bestuurlijk overleg plaats met het bisdom om de casus te bespreken. Zodra het bisdom instemt met het project, wordt het voorlopig ontwerp verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Parallel heeft de gemeente wel het initiatief genomen om een ETFAL (ruimtelijke onderbouwing) op te stellen en opdracht gegeven om de noodzakelijke onderzoeken uit te voeren ter voorbereiding op de vergunningaanvragen.

Het verbeteren van de schoolthuisroutes

Omschrijving project

Het verbeteren van de school-thuisroutes.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

De school-thuisroute tussen Merkelbeek en Bingelrade is in 2024 verbeterd. Nu de gebiedsontwikkeling rondom de fusieschool in Merkelbeek wordt afgerond, kan de bouw van de diverse onderdelen in 2026 starten. De aanpak van de school-thuisroute in Merkelbeek is in het uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid 2026-2030 opgenomen.

Verder staan nog ter verbetering open de school-thuisroute tussen Merkelbeek en Hoensbroek ten behoeve van het voortgezet onderwijs. De verbetering van deze route is in het uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid 2026-2030 opgenomen.

Verder starten we met de voorbereidingen voor de themadag landbouwverkeer en basisscholen. In 2026 willen wij op de basisschool in Hulsberg starten met het thema landbouwverkeer in samenwerking met lokale landbouwbedrijven en de basisschool.

Inbreidingsgebied Sweikhuizen

Omschrijving project

Bij de direct belanghebbenden is er nu draagvlak voor een combinatie van woningbouw met een ontmoetingsruimte. Gegeven de landelijke ontwikkeling op het gebied van wonen draagt dit plan eveneens bij aan het invullen van de woonopgave en bevordert het de leefbaarheid van de kern Sweikhuizen. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een wijziging van het omgevingsplan en grondaankoop van het bisdom noodzakelijk. Zonder deze aankoop is het plan niet exploitabel. Voor de grondaankoop en het opstellen van een omgevingsplan inclusief bijbehorende onderzoeken zijn middelen nodig die in de raadsvergadering van 11

juni 2024 beschikbaar zijn gesteld. Inmiddels is de grond aankoop afgerond. Parallel aan deze ontwikkeling vindt momenteel op verzoek van de stichting Rector Raevenhuis de uitwerking plaats voor het liquideren van de stichting. Aanleiding zijn de tegenvallende resultaten afgezet tegen de kosten die gemaakt moeten worden om het gebouw exploitabel te houden. Na besluitvorming door het college zal dit proces verder voltrokken worden met als gevolg dat het gebouw geheel eigendom wordt van de gemeente waardoor het gebouw in beheer en onderhoud komt van de gemeente.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

De noodzakelijke omgevingsplanwijziging is in werking gesteld en de noodzakelijke grondaankoop van het bisdom is afgerond. Het omgevingsplan heeft tot eind 2025 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijze ingediend. Het ontwerp-omgevingsplan zit nu in het besluitvormingstraject. Gegeven de landelijke ontwikkeling op het gebied van wonen draagt dit plan bij aan het invullen van de woonopgave en bevordert het de leefbaarheid van de kern Sweikhuizen.

Met de nieuwe stichting Beheer Dorpshuis Sweikhuizen is een gebruikersovereenkomst overeengekomen voor het gebruik van het huidige Rector Raevenhuis. De gemeente is in de zomerperiode eigenaar geworden van het gebouw dat nu gedurende overbruggingsperiode door de stichting Beheer Dorpshuis Sweikhuizen geëxploiteerd wordt.

De noodzakelijke proces stappen om het omgevingsplan te wijzigen verlopen voorspoedig. Het streven is om in juni 2026 het plan ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.

Inrichting langzaam verkeer Daelderweg bedrijventerrein De Horsel

Omschrijving project

Het betreft de 2e fase van aanleg van fietsstroken en trottoirs langs de Daelderweg op het bedrijventerrein de Horsel.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

In 2024 is gestart met overleg met de bedrijven op het bedrijventerrein De Horsel en de voorbereidingen van het project. Tijdens de voorbereidingen is gebleken dat de kabels en leiding onvoldoende gronddekking hebben om de vrijliggende fietspaden aan te leggen. Dit had financiële gevolgen.

Er is een alternatief ontwikkeld om de Daelderweg als een gebiedsontsluitingsweg met maximum snelheid van 30 km/u en fietsstroken in te richten en de maximumsnelheid van het hele bedrijventerrein af te waarden naar 30 km/u. Aanvullend worden trottoirs langs de Daelderweg aangelegd. De uitvoering is oktober 2025 afgerond. Het project is daarmee gereed.

Leefbaarheidsfonds AWACS

Omschrijving project

Het ministerie van Defensie en de gemeenten Beekdaelen en Brunssum hebben op 7 februari 2025 een bestuurlijke overeenkomst gesloten met bijbehorende "Afspraken op hoofdlijnen". Onderdeel van deze overeenkomst is dat het ministerie een bedrag van vijf miljoen euro - gelijkelijk te verdelen over beide gemeenten - ter beschikking stelt voor een leefbaarheidsfonds AWACS.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Het ministerie van Defensie en de gemeenten Beekdaelen en Brunssum hebben op 7 februari 2025 een bestuurlijke overeenkomst gesloten met bijbehorende "Afspraken op hoofdlijnen". Onderdeel van deze overeenkomst is dat het ministerie een bedrag van vijf miljoen euro - gelijkelijk te verdelen over beide gemeenten - ter beschikking stelt voor een leefbaarheidsfonds AWACS.

Partijen streven ernaar dat het fonds zo doelmatig mogelijk wordt beheerd. Voorgenomen uitgaven behoren in alle gevallen te passen binnen het bestedingskader zoals dat is vastgelegd in de afspraken op hoofdlijnen. Bestedingsvoorstellen worden voorgelegd aan het bestuurlijk overleg AWACS (met hierin vertegenwoordigd de betrokken partijen). Om een zo gericht mogelijke besteding van de middelen te waarborgen en de beheerlast te beperken is wordt het fonds niet opengesteld voor externe aanvragers (inwoners of organisaties).

Het ministerie van Defensie heeft een (geoormerkt) bedrag van 2,5 miljoen aan elk van de beide gemeente beschikbaar gesteld. In het op 4 februari 2025 aangepaste raads kader AWACS heeft de raad bepaald (onder onderdeel f.) dat de gelden die de gemeente ontvangt ter compensatie van overlast worden besteed aan leefbaarheid. Aan uw raad is toegezegd dat u wordt betrokken bij de te maken afwegingen ten aanzien van de inzet van middelen uit het leefbaarheidsfonds.

Uw raad heeft een voorziening "leefbaarheidsfonds AWACS" ingesteld bij de behandeling van de gemeentebegroting 2026. Daarmee is de formele start van het leefbaarheidsfonds mogelijk gemaakt.

Met de partijen is afgesproken dat het financiële verloop van de toepassingen en toevoegingen wordt gepresenteerd in de jaarstukken van de gemeenten. Bij het desbetreffende programma in de jaarstukken is ruimte voor een beknopte inhoudelijk toelichting. Na vaststelling van de jaarstukken worden de bestedingen in het voorbije jaar ook besproken en verantwoord in het bestuurlijk overleg.

Naar aanleiding van een voorstel dat is behandeld in de raadsvergadering van 24 februari 2026 (en hieraan voorafgaand gedachtewisseling in de commissie FLO van 5 februari 2026) heeft uw raad besloten om het fonds met name te kunnen gebruiken om delen van de revitalisering/masterplan van de kern Schinveld te kunnen realiseren met een bijdrage uit het fonds. In een overleg op 9 februari 2026 is aangegeven door het ministerie van Defensie dat het ministerie deze geschetste lijn van het masterplan van de gemeente goed vinden passen in de kaders voor het fonds zoals deze in de Afspraken op Hoofdlijnen zijn opgenomen. Bestedingen worden derhalve gezien in de brede context van de ontwikkelingen van het masterplan en de behoeften voor de kern Schinveld (genoemd waren reeds

gemeenschapsvoorziening en ander gebruik voormalig gemeentehuis). Regelmatig worden de ontwikkelingen, met financiële gevolgen en/of een voorstel daarover door middel van raadsvoorstellen (en raadsinformatie brieven) aan uw raad voorgelegd. Op dat moment kan uw raad over de besteding van een deel van het fonds voor dit project of de ontwikkeling een besluit nemen.

Leisure Lane

Omschrijving project

De Leisure Lane is een aantrekkelijke recreatieve langzaam verkeersverbinding in Parkstad Limburg, die stad en platteland letterlijk met elkaar verbindt. De Leisure Lane maakt het stedelijk gebied en landelijk gebied toegankelijk en verbindt de attracties en bezienswaardigheden van de Parkstad gemeenten met elkaar. Realisatie van de Leisure Lane levert een positieve bijdrage aan de landschappelijke en cultuurhistorische beleving en draagt bij aan de economische versterking van het gebied en zijn (grensoverschrijdend) fietsrouten netwerk. De Leisure Lane vormt de schakel in het internationale netwerk van lange afstand fietsroutes tussen de Duitse Vennbahn, via de Beekdaelenroute naar uiteindelijk de Belgische Kempenroute. Onder regie van de provincie Limburg werken de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en IBA Parkstad samen aan de realisatie van de Leisure Lane.

Projectscope

Het project Leisure Lane omvat het realiseren van een recreatieve langzaam verkeersverbinding over een lengte van circa. 33 km tussen Schinnen, Nuth, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Simpelveld, vanaf Brasserie Peil 5 te Schinnen tot aan het stationsgebouw gelegen aan de Stationsstraat 22 te Simpelveld.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

In 2021 is na een uitgebreide aanbestedingsprocedure aannemer Heijmans Infra BV gecontracteerd, waarmee een Bouwteam is gevormd. Dit Bouwteam is belast met de planuitwerking en het uitvoeringsgereed maken van de route.

- Medio oktober 2022 is gestart met de eerste uitvoeringswerkzaamheden. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. De werkzaamheden in Beekdaelen zijn afgerond. In Q1 van 2026 is het laatste stukje (in Beekdaelen), tot aan Brasserie Peil 5, aangelegd.
- Eind 2022 verklaarde de Raad van State de zogenoemde bouwvrijstelling onverbindend (stikstof). Dat heeft ertoe geleid dat de bouwwerkzaamheden in februari 2023 moesten worden stopgezet, in afwachting van het verkrijgen van een benodigde vergunning uit de Wet Natuurbescherming. Deze is inmiddels verleend door de Provincie Limburg als bevoegd gezag.

- In september 2023 zijn de bouwwerkzaamheden weer hervat. Gaandeweg is het bouwtempo opgevoerd, waarbij er op meerdere delen tegelijkertijd aan de route wordt gewerkt. Zo kan de route, weliswaar later dan oorspronkelijk gepland door de stikstofproblematiek, maar naar verwachting in Q3 van 2025 nagenoeg volledig worden opengesteld en wordt na de winter van 2025 het laatste deel te Simpelveld voltooid.
 - De nieuwe naam van de Leisure Lane is Parkstadroute. De Stuurgroep Leisure Lane heeft in haar vergadering van 28 september 2022 ingestemd met deze naamswijziging.
 - Op zaterdag 6 september 2025 is de Parkstadroute officieel geopend en is circa. 95% van de route gereed.
- De eindafrekening van het project vindt naar verwachting uiterlijk in Q3 van 2026 plaats.

Locatiekeuze kindcentrum Puth

Omschrijving project

Het betreft de realisatie van een nieuw Integraal Kindcentrum (IKC) in Puth, waarin basisschool, kinderopvang (inclusief VVE) en BSO worden samengebracht. De kerklocatie is gekozen als meest geschikte plek vanwege ruimte, bereikbaarheid en maatschappelijke meerwaarde. Het nieuwe IKC vervangt de verouderde basisschool en voorkomt de noodzaak voor kostbare tijdelijke huisvesting. Door integratie van een beweegcube wordt ook het bewegingsonderwijs toekomstbestendig geborgd. Daarnaast ontstaat ruimte om de huidige school- en gymzaallocatie te herontwikkelen voor woningbouw.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Het haalbaarheidstraject voor de locatiekeuze is afgerond. Op basis van het uitgevoerde locatieonderzoek en het verdiepingsonderzoek is de kerklocatie officieel vastgesteld als voorkeurslocatie voor het nieuwe IKC. Hiermee is een belangrijke projectmijlpaal bereikt.

In de komende fase werken Kindante en de kindpartner het programma van eisen (PvE) verder uit en wordt gestart met het ontwerptraject, inclusief onderzoeken naar ruimtelijke inpassing, monumentale waarden, buitenruimte en energiehuishouding.

Parallel hieraan wordt de juridische gronduitruil met het kerkbestuur verder voorbereid. Een aandachtspunt is dat het kerkbestuur het eens is met de afgesproken transactie, maar het bisdom heeft nog niet haar akkoord gegeven. Ook voor dit project volgt een bestuurlijk overleg met het bisdom.

Maatschappelijk hart Merkelbeek

Omschrijving project

De gemeente Beekdaelen en schoolbestuur Movare werken samen aan een nieuw Integraal Kindcentrum (IKC) voor de dorpen Doenrade, Jabeek, Bingelrade en Merkelbeek. Merkelbeek is gekozen als meest geschikte locatie, vlak bij de huidige basisschool. Het IKC moet uitgroeien tot een levendig maatschappelijk hart, waarbij ook BMV De Henkhof en omliggende sportvoorzieningen worden meegenomen in de herontwikkeling.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

De gemeente heeft het ontwikkelperspectief voor het Maatschappelijk Hart Merkelbeek verder uitgewerkt en vastgesteld. Daarbij zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd waaronder meer ruimte voor het IKC, een verplaatsing van de schutterij en een andere richting van het imkerterrein.

Op dit moment wordt gewerkt aan verschillende onderdelen:

- Movare en de Kindpartners hebben, onder begeleiding van een architect, een voorlopig ontwerp opgesteld voor het Integraal Kindcentrum (IKC). Dit ontwerp is voorgelegd aan ouders en direct omwonenden. Vervolgens wordt het IKC verder uitgewerkt en wordt een omgevingsvergunningaanvraag voorbereid (BOPA-procedure).
- Ten behoeve van de omgevingsplanprocedure wordt gewerkt aan een ruimtelijke onderbouwing met de bijbehorende onderzoeken. In dat kader is de gemeente tevens in gesprek met de naastgelegen agrariër om afspraken te maken over het opnemen van een spuitcirkel. Er is een onderzoeksrapportage gezondheidsrisico blootstelling gewasbeschermingsmiddelen opgesteld en afspraken over mitigerende maatregelen. Binnenkort gaan de gemeente en de agrariër de afspraken formeel vastgelegd.
- De gemeente overlegt met stichting BMV De Henkhof, de voetbalvereniging, de imker en de schutterij over het optimaliseren van het gebruik van het bestaande maatschappelijke vastgoed en een duurzame inrichting van het terrein.
- Daarnaast is gestart met de technische uitwerking van de inrichting van de openbare ruimte binnen het ontwikkelgebied. Daarbij staan bereikbaarheid, voldoende parkeergelegenheid, sociale veiligheid en waterberging centraal. De beheerteams hebben een projectopdracht opgesteld en aangeboden aan het planbureau. Binnenkort wordt er een start gemaakt met de civieltechnische uitwerking.

Masterplan centrum Schinveld

Omschrijving project

Op 31 oktober 2023 is het Masterplan 2.0 centrum Schinveld door de Raad vastgesteld. Het plan ziet toe op de herontwikkeling/herstructurering van 7 deelgebieden evenals de openbare ruimte in het centrum met een totale begroting van 14.1 miljoen. In dezelfde raadsvergadering is ook de Wvg (Wet voorkeursrecht gemeente) gevestigd op 22 panden die voor de beoogde ontwikkeling noodzakelijk zijn. Afhankelijk van de verwerving van deze panden zullen de verschillende deelgebieden ontwikkeld worden.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Doelen:

Conform het Masterplan 2.0 wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van het centrum van Schinveld. In het kader van de breed ingezette participatie wordt er met regelmaat gesproken met stakeholders, de klankbordgroep en worden inwoners geïnformeerd over de voortgang en stand van zaken. Er wordt door de projectgroep die bestaat uit betrokken burgers en verenigingsmensen, onder begeleiding van professionals van VKKL gewerkt aan een plan voor een (nieuwe) gemeenschapsvoorziening. Daar waar vastgoed in het kader van het gevestigde voorkeursrecht aangeboden wordt, worden de onderhandelingen opgestart. De verwerving verloopt gestaag; er zijn inmiddels 16 panden verworven en de onderhandelingen over 3 verdere panden zijn lopende. De eerste 2 panden daarvan zijn inmiddels gesloopt om plek te maken voor de beoogde transformatie.

Planning:

De geplande looptijd van het Masterplan 2.0 is van de periode 2023-2030. Het is een globale planning omdat het moment van verwerving vastgoed lastig te voorspellen valt en de herontwikkeling van de diverse deelgebieden daarvan afhankelijk is. Vooralsnog vordert het project gestaag en is bijstelling van de planning niet aan de orde. De tender om een ontwikkelaar te vinden voor de ontwikkeling van de eerste 2 deelgebieden is lopende.

Financieel:

In januari 2025 heeft de Raad ingestemd met de tussentijdse evaluatie van het Masterplan 2.0 en is de bijgestelde begroting vastgesteld. Hierbij is het oorspronkelijke budget verhoogd naar 14.6 miljoen. Op dit moment zijn er geen verdere financiële afwijkingen aan de orde.

Omvormen 2 speellocaties

Omschrijving project

Uit de recente keuring van alle openbare speellocaties blijkt dat op dit moment op 2 locaties toestellen dringend aan vervanging toe zijn: Dudenrode/Doenrade en Odiliaplein/Sweikhuizen. Het voorstel is om, vooruitlopend op het nieuwe beleid, in deze twee kernen aan de slag te gaan met het proces van omvorming.

Ten eerste om op deze manier 'te oefenen' met het betrekken en het betrokken maken van inwoners. We willen immers de gebruikers, in alle verschillende leeftijdscategorieën, laten meedenken over de inrichting van de locatie. Het is de bedoeling om de gebruikers en omwonenden een rol te geven bij de aanleg en – in een later stadium – bij het toezicht op de locatie. Op de tweede plaats willen we kapitaalvernietiging voorkomen door nu niet te investeren in nieuwe toestellen die we wellicht in een later stadium – als het beleid is vastgesteld – moeten verwijderen. De inrichting en procesbegeleiding van beide locaties kost in totaliteit € 67.500.

Het voorstel is om deze kosten te dekken uit de reserve harmonisatie beleid onderdeel speeltuinen. De structurele kosten voor vervanging toestellen op de 2 locaties bedragen in totaliteit € 3.100.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

In Q4-2023 en Q1-2024 hebben de bewonersbijeenkomsten plaatsgevonden voor de locaties Doenrade en Sweikhuizen. De vlekkenplannen/schetsontwerpen van beide locaties zijn uitgewerkt en gepresenteerd aan de bewoners.

De eerste fase van de ontmoetingsplek in Doenrade i.v.m. het OLS gezamenlijk met vrijwilligers in Q2-2024 gerealiseerd. Een aantal plantwerkzaamheden zijn in verband met het zaai- en plantseizoen in Q4-2024 en Q1-2025 uitgevoerd. De aanplant is deels met kinderen uitgevoerd in het kader van de boomplantdag.

In Q1/Q2-2025 is gestart met de realisatie van de tweede fase .

De realisatie van de ontmoetingsplek Sweikhuizen zou oorspronkelijk plaats vinden in Q3/Q4-2024 maar is wegens geplande evenementen en de energietransitie verplaatst naar Q4-2025.

In Q3-2025 is de tweede en laatste fase van de aanleg ontmoetingsplek Doenrade afgerond. De realisatie van de ontmoetingsplek in Sweikhuizen zal worden verschoven naar Q1-2026.

In verband met het borgen van draagkracht heeft het voorbereidingstraject voor de realisatie van een ontmoetingsplek in Sweikhuizen vertraging opgelopen. Er is een consensus bereikt met de omwonenden en de realisatie zal starten Q3/Q4-2026.

Ontmoetingspark De Oirsprong

Omschrijving project

De benodigde investering maakt van het voormalig Park de Oirsprong een open sport- en beweegpark. Een toekomstbestendige, multifunctionele ontmoetingsplek waar sport, gezondheid en maatschappelijke verbinding samenkomen. Door voorzieningen te bundelen, infrastructuur te verbeteren en gezamenlijke ambities te formuleren, ontstaat er ruimte voor groei, innovatie en een bredere toegankelijkheid. Door het verbreden van het aanbod en het vergroten van de toegankelijkheid draagt Ontmoetingspark de Oirsprong niet alleen bij aan sportdeelname, maar ook aan leefbaarheid, talentontwikkeling en sociale cohesie binnen de regio. Een duidelijke en concrete visie, samengesteld door het kernteam van het park. De resultaten van dit burgerinitiatief hebben geleid tot een kredietaanvraag die op 24 februari 2026 door de gemeenteraad is aangenomen.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

In de komende maanden wordt gewerkt aan een definitief ontwerp, de ontwikkeling van fase 4 en het voorbereiden van de aanbesteding. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de werkzaamheden medio 2027 kunnen starten (of zoveel eerder als mogelijk).

Ontwerpkosten school Bingelrade, Jabeek, Merkelbeek, Doenrade

Omschrijving project

In 2024 is toegewerkt naar de locatiekeuze voor een school in het middengebied. De keuze is daarbij op Merkelbeek gevallen. Sindsdien wordt er samen met de kindpartners en Movare hard gewerkt aan een programma van eisen en aan het ontwerp van het gebouw. Dit traject moet afgerond zijn in de zomer van 2026, waarna de aanbesteding moet starten om het gebouw en de infrastructuur te realiseren.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Movare en de Kindpartners hebben, onder begeleiding van een architect, een voorlopig ontwerp opgesteld voor het Integraal Kindcentrum (IKC). Dit ontwerp wordt voorgelegd aan ouders en direct omwonenden. Vervolgens wordt het IKC verder uitgewerkt en wordt een omgevingsvergunningaanvraag voorbereid (BOPA-procedure). Voor de zomervakantie 2026 wordt dit proces afgerond.

Ten behoeve van de omgevingsplanprocedure wordt gewerkt aan een ruimtelijke onderbouwing met de bijbehorende onderzoeken. In dat kader is de gemeente tevens in gesprek met de naastgelegen agrariër om afspraken te maken over het opnemen van een spuitcirkel.

Ontwikkelen gebiedsgericht werken

Omschrijving project

Wij willen de komende jaren de vitaliteit van onze kernen onderzoeken en samen met de burgers bekijken welke langetermijnstrategie gevolgd dient te worden. Dit doen wij middels het opstellen van dorpsplannen, waarin aangegeven wordt waar behoefte aan is (mede op basis van objectieve data) en welke prioriteiten gesteld moeten worden. Hiervoor wordt een werkbudget van € 100.000 ter beschikking gesteld. De afschrijvingslasten worden gedekt door een aanwending van de geclaimde reserve (via een aanvulling vanuit de reserve nog te bestemmen).

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Doelstelling

Beekdaelen werkt aan een werkwijze waarin data en gemeenschap samen richting geven aan een toekomstbestendige leefomgeving. Datagedreven werken biedt inzicht in wat er speelt in de kernen, terwijl samenwerking met inwoners en maatschappelijke partners helpt om deze inzichten te vertalen naar keuzes. Zo ontstaat een sterkere verbinding tussen beleid en praktijk, waarbij ruimtelijke en sociale opgaven in samenhang worden benaderd.

Uitwerking

In 2024 is een datagedreven aanpak opgezet waarin gegevens uit het sociale en fysieke domein zijn gecombineerd tot een actueel beeld van de leefbaarheid per kern. Samen met

Kompas, Grib en data-analist Sofie is gewerkt aan inzicht in voorzieningen, kosten en knelpunten. De gemeente bouwt hiermee aan een kennisbasis die binnen drie jaar grotendeels zelfstandig kan worden beheerd en toegepast. Deze inzichten vormen de basis voor het gesprek met inwoners en partners over opgaven en prioriteiten per kern.

In het eerste kwartaal van 2025 is een projectleider dorpsontwikkeling aangesteld om de verbinding tussen beleid, uitvoering en gemeenschap te versterken. Deze opdracht krijgt vorm via een pilot in Wijnandsrade, waar de door inwoners opgestelde dorpsvisie de basis vormt voor het Integraal Dorpsontwikkelingsplan (IDOP). In dit traject spelen inwoners een actieve rol in het uitwerken en prioriteren van opgaven en, waar mogelijk, in de uitvoering, in samenspel met gemeente en maatschappelijke partners.

De pilot richt zich op de kern-landschap combinatie Wijnandsrade. Daarbij wordt het dorp in samenhang met haar omliggende landschap beschouwd. Opgaven op het gebied van wonen, ontmoeten, mobiliteit en landschap worden integraal uitgewerkt. Het landschap fungeert hierbij als dragende structuur.

Het IDOP brengt deze opgaven samen in één integraal plan dat richting geeft aan de verdere uitwerking en uitvoering. In oktober 2025 vond de aftrap plaats tijdens een drukbezochte dorpsbijeenkomst. De ontwikkeling van het IDOP wordt ondersteund door een multidisciplinair team met adviseurs uit Ruimte, Sociaal Domein, informatievoorziening (I&A) en Communicatie. Het team zorgt voor afstemming en werkt aan een integrale kaart voor de kern-landschap combinatie Wijnandsrade, waarin thematische en datagedreven lagen samenkomen.

Verwachting

De in maart 2025 vastgestelde Visie Sociaal Domein sluit aan op deze werkwijze en vormt de basis voor wijkgericht werken. De ervaringen in Wijnandsrade worden gebruikt om inzicht te krijgen in de samenhang tussen sociaal en ruimtelijk beleid, data en samenwerking met de gemeenschap.

De eerste schetsen en eerste eventuele uitwerkingen binnen het IDOP worden in het tweede kwartaal van 2026 verwacht. Deze vormen de basis voor verdere uitwerking en prioritering van opgaven.

Op basis van deze ervaringen wordt verkend hoe deze aanpak kan worden toegepast in andere kernen, zoals Nuth en Schinnen. Daarbij wordt gezien hoe deze werkwijze kan bijdragen aan een meer samenhangende en gebiedsgerichte aanpak. Onderdeel hiervan is, conform de Hervormingsagenda Jeugd, de opbouw van lokale wijkteams, waarin de gemeente samenwerkt met partners zoals maatschappelijk werk, Kompas en de praktijkondersteuners huisarts.

Ontwikkelen woningbouwlocaties

Omschrijving project

Er is een onderzoek uitgevoerd naar de woningbouwlocaties in de gemeente Beekdaelen. Uitgangspunt is dat er in elke kern voldoende locaties worden aangewezen om te voldoen aan de woonbehoefte van de betreffende kern. Indien er onvoldoende locaties binnen de kern beschikbaar zijn dan wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor een zo geheten straatje erbij.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Momenteel zijn verschillende zijn diverse woningbouwlocaties in de planontwikkelingsfase.

Ontwikkelperspectief centrum Nuth

Omschrijving project

Op 16 september 2025 heeft de gemeenteraad het centrumplan Nuth vastgesteld. Het centrumplan bevat een 5-tal onderdelen, namelijk:

1. de realisatie van het nieuwe gemeentehuis op het Deweverplein;
2. de herbestemming van de Bavo-kerk en de opwaardering van het historisch dorpshart;
3. de herinrichting van de Stationsstraat;
4. de opwaardering van het Wilhelminaplein en de aangrenzende panden;
5. de verbetering van de inrichting en functionaliteit van het marktplein in Nuth.

De verschillende onderdelen worden separaat uitgewerkt waarbij de integraliteit, de voortgang en de participatie tussen de verschillende onderdelen wordt bewaakt.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Het centrumplan Nuth biedt een toekomstgericht perspectief voor de ontwikkeling van het dorpshart. Hoewel de verschillende deelprojecten afzonderlijk worden uitgewerkt, wordt de integrale samenhang, voortgang en afstemming in participatie actief bewaakt. De uitvoering kent een ambitieuze planning en is in sterke mate afhankelijk van de medewerking van diverse externe partijen en diverse factoren.

De raad heeft in september 2026 kennis genomen van het centrumplan Nuth. In de raadsvergadering van 1 juli 2025 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de realisatie van nieuw gemeentehuis op het Deweverplein. In de raadsvergadering van 24 februari 2026 zijn kredieten beschikbaar gesteld voor de herbestemming van de Bavo-kerk en de opwaardering van het historisch dorpshart.

Ontwikkelperspectief Doenrade-Zuid

Omschrijving project

De gemeente doet onderzoek naar de herontwikkeling van de voormalige voetbalvelden en de bedrijfslocatie De Uiver tot een woonwijk met \pm 110 woningen, een dorpspark, een nieuwe ontsluiting op de Provincialeweg en mogelijk ter plaatse van de bedrijfslocatie 'De Uiver' een supermarkt. In het aangepaste perspectief is meer aandacht voor wonen in het groen, het versterken van recreatieve verbindingen, ontmoeting en verkeersveiligheid. Het plan draagt bij aan de leefbaarheid van het dorp en sluit aan op de identiteit van Doenrade.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

De gemeente heeft meerdere gesprekken gevoerd met direct omwonenden en andere belanghebbenden. De uitkomsten van deze gesprekken zijn verwerkt in het concept-ontwikkelperspectief voor Doenrade-Zuid. Daarnaast is de gemeente in gesprek met de Aldi over het verplaatsen van de supermarkt naar een locatie binnen het plangebied. De plannen van de Aldi hebben invloed op het ontwikkelperspectief Doenrade-Zuid. De denkrichting en de haalbaarheid worden momenteel nader onderzocht.

Met de stedenbouwkundige is afgesproken om het ontwikkelperspectief verder uit te werken tot een verkavelingsplan, als opmaat naar een civieltechnische uitwerking. Tegelijkertijd voert de gemeente gesprekken met grondeigenaren om inzicht te krijgen in de prijs en voorwaarden waaronder zij hun gronden willen verkopen. Met de bovenstaande informatie kan er een grondexploitatie (GREX) opgesteld worden.

Het verkavelingsplan en de GREX worden van grof naar fijn uitgewerkt. Het doel is om een kwalitatief hoogwaardig woningbouwontwikkeling te realiseren en ook een financieel haalbaar plan. Het aandeel uitgeefbare grond en het percentage groen vormt een aandachtspunt.

Opheffen en amoveren op- en afrit A76 Nuth-Zuid

Omschrijving project

In het kader van de aanleg van de Buitenring parkstad Limburg wil Rijkswaterstaat het aantal toe- en afritten op de A76 verminderen. Meerdere toe- en afritten zijn reeds geamoveerd. De toezegging is dat de afrit A76 Nuth Zuid behouden blijft voor de hulpdiensten. De toerit Nuth Zuid zal gehandhaafd blijven totdat het viaduct over de A76 in de Daelderweg is vervangen. Dit vanwege de bereikbaar van Nuth e.o.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Rijkswaterstaat neemt dit als onderdeel mee van het project viaduct Daelderweg. Het vernieuwen van het viaduct is door Rijkswaterstaat voorlopig on hold gezet. Er is geen prognose voor wat betreft de planning.

Overdracht van eigendom en beheer van projectonderdelen van de Buitenring Parkstad Limburg

Omschrijving project

Het betreft de overdracht van het eigendom en beheer van projectonderdelen van de Buitenring Parkstad Limburg, waarover met de voormalige gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen afspraken zijn gemaakt dat deze na realisatie in beheer en eigendom overgaan naar de gemeenten, in casu de gemeente Beekdaelen.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

De over te dragen delen, verharde (17.800 m²) en half verharde wegen (3.650 m²), waterbuffers (15.000 m²), openbare verlichting (73 stuks), wegbermen (4,2 km), openbaar groen (21.000 m²) en een buffer met vijverfunctie (1 stuks), hebben een hoge technische en beeldkwaliteit.

Een aantal restpunten t.a.v. de toegang tot het tunneltje Reijmersbeek zal na overdracht worden aangepast. Over de overdracht is consensus tussen de gemeente en de Provincie. De overdracht gaat in 2026 plaatsvinden.

Er is overeenstemming over de oplossing van het verkeersveiligheidsknelpunt t.h.v. de aansluiting Nieuwe Nutherweg - Nutherweg - Hettekensweg.

Door de Provincie zal een vergoeding worden betaald voor een zogenaamde 0-beurt.

Overdracht woonwagen- locatie Limietweg Amstenrade

Omschrijving project

Vanwege het feit dat de verhuur van woonwagenlocaties behoort tot de kerntaak van corporaties en niet van gemeenten is het voornemen om de woonwagenlocatie aan de Limietweg over te dragen aan een woningcorporatie. Dit proces is in gang gezet en zal enige tijd in beslag nemen.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Op dit moment worden de laatste stappen in de voorbereiding van overdracht afgerond. Verwachting is dat voor het einde van 2026 de feitelijke overdracht afgerond zal zijn.

Pilot verduurzaming van agrarisch bedrijf

Omschrijving project

Doel is om met een agrarisch bedrijf en de LLTB in te zetten op verduurzamingsmaatregelen. Welke dit zijn, zal worden bepaald aan de hand van de specifieke bedrijfssituatie en omgevingsfactoren. Gedacht kan worden aan thema's als natuurinclusieve landbouw en het geven van invulling aan maatschappelijke opgaven als waterberging / klimaatadaptatie en energietransitie.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Uit de inventarisatie van agrarische bedrijven, georganiseerd in Middengebied-verband, is gebleken dat meerdere bedrijven interesse hebben in verduurzaming. Er heeft zich echter geen ondernemer aangediend om te fungeren als pilotbedrijf.

Momenteel is een aantal ontwikkelingen gaande, welke van invloed kunnen zijn op de keuze voor het pilotbedrijf. Vanuit Parkstad-verband bestaat het voornemen om in de gemeenten met veel landelijk gebied, waaronder Beekdaelen, aan de slag te gaan met een adviseur agro-energie. Doel is dat deze adviseur agrariërs gaat ondersteunen in de energietransitie. LLTB en provincie Limburg gaan de biodiversiteitsmonitor uitbreiden naar meer agrarische bedrijven. Kort gezegd betreft dit een systeem, waarbij agrariërs worden gestimuleerd om meer natuurinclusief te werken. Een andere ontwikkeling betreft een oriëntatie (samen met een aantal andere gemeenten) op de mogelijkheden van opwekking van groen gas op basis van mestvergisting.

Huidig voornemen is om de pilot verduurzaming agrarisch bedrijf te koppelen aan een van voornoemde ontwikkelingen. Het doelbereik wordt en de mogelijkheden om de resultaten uit de pilot breed uit te dragen, worden dan groter.

De gewenste prestatie zal dus worden gerealiseerd, alleen later dan gepland.

SES Nuinhofwijk Nuth

Omschrijving project

In Nuth en meer specifiek de Nuinhofwijk hebben bewoners bovengemiddeld te maken met sociaal-economische problematiek en ongelijke kansen. Het project Sociaal Economische Structuurversterking Nuinhof-Nuth is erop gericht die achterstand terug te dringen.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Samen met de inwoners wordt werk gemaakt van het aanpakken van alle elementen die opgenomen zijn in het projectplan zoals gezondheid, participatie, aanpakken schulden, eenzaamheid, werken aan veerkracht, taalvaardigheid, kansrijk opgroeien in een groene omgeving. Het bijzondere aan dit project is dat in de uitvoering zeer nadrukkelijk wordt ingehaakt op het perspectief, de behoeften en het eigenaarschap van de inwoners. Vanuit het Nuinhofhuisje worden tal van activiteiten uitgevoerd door de bezoekers en vrijwilligers: samen koken, samen eten, kinderactiviteiten (zoals de Ravotclub), huiswerkbegeleiding, uitgifte producten, spreekuren/informatie, open inloop, overleg bewonersgroepen, (kinder)EHBO en een door inwoners gerunde doorgeefwinkel. Ook zijn er nailessen, knutselbijeenkomsten, herhalingslessen EHBO, Dialekt Gebekt (vanuit kindergroep) gegeven en is samen met buurtgenoten een naastgelegen bosje opgeschoond. Verder is gestart met de eerste fase van een mapa-café en zijn er praktische verbindingen gelegd met andere (sociale) voorzieningen in de gemeente Nuth. In 2025 zijn additionele activiteiten georganiseerd zoals bijeenkomsten rond de kosten van uitvaart, het opsporen van borstkanker, een boekenclub, stoelyoga en zelfverdediging voor vrouwen.

Aan het initiatief zijn ruim 20 vrijwilligers verbonden. Wekelijks komen zo'n 80 unieke personen naar het project. Er zijn zo'n 50 deelnemers aan Whatsapp-groepen en ruim 500 volgers op Facebook.

De Ravotclub heeft in 2025 een doorstart gemaakt en is inmiddels een zelfstandige stichting die subsidie ontvangt van de gemeente. De activiteiten vinden plaats vanuit de locatie van de scouting.

Met ingang van 2026 is het Nuinhofhuisje geen project meer van de Stadsregio Parkstad, maar het blijft wel bestaan. Wonen Zuid heeft een nieuwe bruikleenovereenkomst afgesloten met de gemeente, waarbij het huisje voor de komende jaren (uiterlijk tot 2030) gebruikt kan blijven worden.

Voor het huisje is inmiddels een Hoeskamersubsidie toegekend. De lokale dorpscoördinator en de opbouwwerker hebben nog steeds in rol in het verbinden van mensen en aanjagen van activiteiten. Een nieuwe organisatie, Vrijwillige Energie, ondersteunt voortaan de vrijwilligers van het huisje met administratieve taken.

De Nuinhofaanpak is één van de pijlers waar bij de doorontwikkeling van de kern Nuth op is aangehaakt. Het Nuinhofhuisje sluit voortaan aan bij het project Same Veur Elkaar en de Wijkgerichte Aanpak. Beiden zijn gericht op heel Nuth.

Uitvoeringskosten participatiewet

Omschrijving project

Overeenkomstig artikel 5 van de Gemeenschappelijk Regeling is ISD Kompas volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse taken en bevoegdheden op grond van de Participatiewet, het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (voor zover nog van toepassing), de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), de Wet schuldhulpverlening, de Wet inburgering (Wi).

Op 15 april 2025 is door de raad besloten te onderzoeken of het eventueel in eigen beheer uitvoeren van de aan ISD Kompas opgedragen taken structurele besparingen en borging van

de kwaliteit en integraliteit van dienstverlening oplevert ten opzichte van deelname aan de GR ISD Kompas.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Eind december 2025 is het onderzoek door een externe partij van start gegaan. Fase 1 wordt halverwege maart 2026 afgerond en resulteert in een tussenrapportage. In deze fase is gekeken naar de kwaliteit en de integraliteit van de dienstverlening.

Fase 2. richt zich vervolgens op het uitwerken van mogelijke scenario's, inclusief de bijbehorende financiële en organisatorische doorrekeningen. Daarnaast blijven wij - conform de opdracht van de raad - de gemeenten Simpelveld en Voerendaal actief betrekken bij het onderzoek, zodat hun belangen en perspectieven zorgvuldig worden meegenomen.

Wij verwachten de resultaten van het volledige onderzoek in de zomer van 2026 te kunnen presenteren. Daarbij zullen wij de mogelijke consequenties inzichtelijk maken en deze, voorzien van een afzonderlijk voorstel, aan uw raad voorleggen.

Uitvoeringsplan mobiliteit

Omschrijving project

Het Uitvoeringsplan verkeersveiligheid 2026-2030 is tot stand gekomen met behulp van de inwoners van Beekdaelen, de stakeholders zoals de stichting Wandelnet, de Fietsersbond, de politie en Veilig Verkeer Nederland, de gemeentelijke teams en de fracties van de gemeenteraad.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

De gemeenteraad heeft oktober 2025 ingestemd met het uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid voor de jaren 2026 -2030.

Het uitvoeringsprogramma wordt afgestemd met de gebiedsontwikkelingen centrum Nuth, dorp-ontwikkelingsplan Wijnandsrade, en de verkregen WOKT subsidie "infrastructuur en woningbouw".

Het aantal laadpalen voor het opladen van elektrische voertuigen wordt ook dit jaar weer uitgebreid. Wij volgen de groei van de elektrische voertuigen in Beekdaelen en de daarvoor benodigd aantal openbare laadpalen en rekening houdend met andere laadmogelijkheden. Verder worden bewoners vooraf geïnformeerd over de komst van een laadpaal in de buurt.

Verder worden de verkeersmaatregelen in Swier dit jaar afgerond. Samen met de bewoners van Vaesrade zijn we gestart met de inventarisatie van de nieuwe inrichting van de weg door Vaesrade. De definitieve inrichting en reconstructie van de weg door Vaesrade wordt in 2027 uitgevoerd.

Samen met de bewoners van Schinnen zijn we gestart met de voorbereidingen voor het afwaarderen van de wegen Altaarstraat, Dorpsstraat en de Stationsstraat. De definitieve inrichting van deze wegen wordt in 2027 uitgevoerd. Na het vervangen van de brug in de Stationsstraat. De samenwerking met de basisscholen over verkeersveiligheid wordt structureel uitgevoerd. In 2026 wordt samen met de basisschool in Hulsberg en lokale ondernemers een landbouwdag georganiseerd. Dit om de kinderen kennis te laten maken met het landbouwverkeer. Tot slot vindt een onderzoek plaats naar de gevolgen van het afsluiten van de oude op- en afrit in Nuth en wordt de motie over verkeersdrempels geïnterpreteerd en uitgewerkt.

Verduurzaming bloemenbuurt

Omschrijving project

De Raad heeft in maart 2025 ingestemd met de verduurzaming van de "Bloemenbuurt" en heeft de benodigde cofinanciering beschikbaar gesteld. Doel van het project is om particuliere eigenaren van voormalige huurwoningen in Schinveld mee te laten liften met de grootschalige renovatie en verduurzaming door woningcorporatie Weller (versnipperd bezit).

Woningcorporaties worden wettelijk verplicht om hun woningen met slechte energielabels te verduurzamen. De ernaast en ertussen gelegen particuliere panden betreffen vrijwel allemaal kwetsbaar particulier vastgoed waar eigenaren geen middelen hebben om te verduurzamen. Vanuit het Volkshuisvestingsfonds (VHF) 1 en 2 is rijkssubsidie beschikbaar om de verduurzaming van de particuliere panden te stimuleren.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Planning:

Het project is door Weller opgedeeld in 2 fasen. In de eerste fase zijn in 2023 de mogelijke particuliere meelifters geïnterpreteerd. Vervolgens hebben er energetische en bouwkundige onderzoeken plaatsgevonden. Het wachten was op het selecteren van een uitvoerende aannemer door Weller zodat er voor de particuliere deelnemers offertes kunnen worden opgesteld. Om financiële redenen kon Weller het oorspronkelijke plan niet meer volledig tot uitvoering brengen. Dit is in november 2025 aan betrokken huurders en particulieren medegedeeld. Dit zou tot gevolg hebben dat de subsidie voor de particulieren nagenoeg geheel zou komen te vervallen. Er is samen met Weller gezocht naar een mogelijk alternatief scenario. Dit scenario is inmiddels gevonden maar behoeft goedkeuring van de subsidieverstrekker. Op het moment dat deze er is, zullen betrokkenen nader geïnformeerd worden en zal een raadsvoorstel m.b.t. gewijzigd plan in procedure gebracht worden.

Financieel:

In maart jl. heeft de Raad het benodigde budget ad € 1.887.000,- beschikbaar gesteld. Binnen dit budget zouden totaal 50 particuliere panden hun pand kunnen verduurzamen.

Getracht wordt om de toegekende subsidie te mogen behouden middels een door subsidieverstrekker nog goed te keuren projectwijziging.

Vernieuwen communicatiestijl

Omschrijving project

De komende twee jaar gaan wij aan de slag met het vernieuwen van onze communicatie. Hiervoor stellen wij een plan van aanpak op waarbij de huidige wijzen van communiceren kritisch bekeken worden en niet meer als vanzelfsprekend worden beschouwd. Daarna onderzoeken wij welke nieuwe communicatiewijzen ingezet kunnen worden en passen bij Beekdaelen. Dit leidt tot een nieuw en toekomstbestendig communicatiebeleid. Hiervoor maken wij gebruik van een eenmalig budget van € 50.000. De afschrijvingslasten worden gedekt door een aanwending van de geclaimde reserve (via een aanvulling vanuit de reserve nog te bestemmen).

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

In 2024 is een behoeftenonderzoek onder inwoners uitgevoerd naar de communicatie van Beekdaelen. Op basis hiervan en gesprekken met stakeholders is een nieuwe communicatievisie opgesteld. De kern van deze nieuwe visie is 'communiceren met impact'. Dit betekent doelgerichte communicatie die iets teweegbrengt, betere informatievoorziening en meer vertrouwen en verbinding met inwoners.

Om de ambities uit de communicatievisie te realiseren zijn we in de afgelopen jaren aan de slag geweest met het vernieuwen van bestaande communicatiemiddelen. Denk aan de digitale nieuwsbrief, een huisstijlhandboek, schrijfwijzer, beeldbank enzovoorts. In de komende jaren ligt de focus op het experimenteren met nieuwe communicatie- en participatiemiddelen. Dit om onze al onze doelgroepen nog beter te bereiken én te betrekken.

Vernieuwen viaduct A76 Daelderweg

Omschrijving project

Het betreft de vervanging van de bestaande viaducten over de A76 in de provinciale weg N298 (Daelderweg) door Rijkswaterstaat.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

In enkele consultaties door Rijkswaterstaat (RWS) heeft de gemeente haar wensen voor de zogenaamde 'Klant Eisen Specificatie-lijst (KES-lijst) ter attentie van tijdelijke en definitieve (verkeers)voorzieningen kunnen aangeven. In deze KES-lijst worden de wensen van de belanghebbenden en omgeving vastgelegd. Deze wensen zijn de basis voor de verdere uitwerking en het ontwerpproces.

De gemeente vraagt RWS bij herhaling om aandacht te hebben voor de bereikbaarheid van Nuth tijdens de bouwfase. Rijkswaterstaat is voornemens om hier ter plaatse een zogenaamd circulair viaduct te bouwen met prefab betonnen liggers die elders in Nederland vrijkomen vanwege verbreding van een autosnelweg.

De vernieuwing van het viaduct is voorlopig on hold gezet door Rijkswaterstaat. Er is nog geen nieuw jaar van uitvoering bekend. Wel blijft Rijkswaterstaat in gesprek met de gemeente inzake de bereikbaarheid van Nuth en omgeving.

Viaduct Nagelbeek

Omschrijving project

Met dit project willen we integraal de verkeersveiligheid voor de fietser en voetganger beter waarborgen en tevens de doorstroming op deze voor Schinnen belangrijke invalsweg maatgevend verbeteren en tevens de wateroverlast ter plaatse verder beperken, regenwater zoveel mogelijk afkoppelen en bijdragen aan de beperking van de wateroverlast aan de verder benedenstroom in het gemengd stelsel gelegen Oude Markt.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Het project Nagelbeek is van een relatief klein project ter hoogte van het viaduct A76 vanuit het oogpunt "integraal tenzij" uitgebreid en omvat nu een totale integrale aanpak van Nagelbeek vanaf Hegge tot en met de Stationsstraat parallel aan de spoorlijn, gecombineerd met de Nutherweg tot en met de aansluiting Hettekensweg en het onderhoud het resterende deel van de grote Schinnense rotonde.

De voorbereiding is in de 2e helft van 2022 gestart met een enquête bij omwonenden en bedrijven in de projectomgeving. Op basis hiervan en vooronderzoek is een voorlopig ontwerp gemaakt waarmee het participatietraject is gestart. Uit de participatiebijeenkomsten met bewoners en ondernemers zijn aanvullende oplossingsmogelijkheden aangedragen, welke verwerkt worden. Door het overschrijden van de berekende maximale stikstof depositie tijdens de bouwfase is nader onderzoek nodig. Hierdoor is splitsing van het project in meerdere delen noodzakelijk geworden. Hierdoor ontstaat wel een aanzienlijke vertraging ten aanzien van het geplande uitvoeringstijdstip. Een deel van het project zal emissie loos moeten worden uitgevoerd.

De bereikbaarheid tijdens de uitvoering vraagt extra veel aandacht en er zullen aanzienlijke omleidingsroutes nodig zijn, aangezien de locatie één van de belangrijkste aanrijroutes is van en naar Schinnen.

De raad heeft in september een aanvullend krediet beschikbaar gesteld. De eerste deeltrajecten uit dit project zal in 2026/2027 in uitvoering worden genomen.

Woningbouwplan Centrum III Schimmert

Omschrijving project

In 2010 heeft de gemeenteraad van Nuth het bestemmingsplan Centrum III, 1e herziening Schimmert vastgesteld. Het gaat om een plangebied van ca. 96 woningen. De gronden van het plangebied zijn voor een groot deel in eigendom van de gemeente Beekdaelen. Diverse delen uit dit plangebied werden om uiteenlopende redenen niet gerealiseerd. De belangrijkste reden daarvan was de crisis op de woningmarkt vanaf 2008. Momenteel worden het stedenbouwkundigplan geactualiseerd en bestemmingsplannen aangepast om de woningen te kunnen ontwikkelen.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Het vigerend bestemmingsplan is inmiddels 11 jaar oud en voldoet niet meer aan de huidige eisen, met name op de klimaat-adaptieve aspecten. Hiervoor is de verkaveling aangepast en het bestemmingsplan is in april 2025 door de raad vastgesteld. De onderhandelingen voor de verplaatsing van de agrarische stal uit het plangebied is afgerond. De werkzaamheden voor het bouwrijp maken worden binnenkort afgerond. In april 2026 wordt er gestart met de aanleg van de nuts voorzieningen. Start bouw zal naar verwachting juli 2026 plaatsvinden.

WoonWijzerWinkel en onderzoek inzet energiecoaches

Omschrijving project

Wij willen inzetten op minder energiegebruik in Beekdaelen. We gaan de WoonWijzerWinkel en het belang van isolatie breed onder de aandacht te brengen en meer in te zetten op energiecoaches. We stellen hiervoor € 200.000 ter beschikking.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Het belang van isolatie en de WoonWijzerWinkel wordt breed onder de aandacht gebracht via publicaties in weekbladen, sociale media, informatiebijeenkomsten en de uitvoering van het Isolatieproject Beekdaelen.

Sinds eind 2024 kunnen huishoudens in Beekdaelen gratis een energiecoach aanvragen via Energiecoöperatie ImpulZ Beekdaelen. Daarnaast zijn er in elke kern van Beekdaelen informatiebijeenkomsten georganiseerd, in samenwerking met de WoonWijzerWinkel en Energiecoöperatie ImpulZ Beekdaelen.

Tot op heden hebben 164 inwoners gebruik gemaakt van de energiecoaches en wordt het traject voortgezet tot en met 2027. Naast huisbezoeken worden ook fysieke inloopuren georganiseerd zodat inwoners laagdrempelig toegang hebben tot informatie en advies over verduurzaming van hun woning.



BEEKDAELEN

Tot slot wordt ingezet op het verder versterken van de samenwerking tussen Energiecoöperatie ImpulZ Beekdaelen en de WoonWijzerWinkel, met als doel de dienstverlening van beide partijen beter op elkaar te laten aansluiten en elkaar te versterken.

Bijlage 1: Specificatie toevoegingen en onttrekkingen van reserves

Specificatie

In deze bijlage is, per programma, een specificatie opgenomen van de mutaties die als gevolg van deze bestuursrapportage plaatsvinden op de reserves.

| Teks t UI | FCL | Omschrijving FCL | ECL | De el BW N | Omschrijving begrotingsregel | Omschrijving ECL | Bedrag begroot saldo | Bedrag begroot saldo DJ + 1 | Bedrag begroot saldo DJ + 2 | Bedrag begroot saldo DJ + 3 | |
|-------------------------|-------------------|--|-------|--|--|---|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Baten | 600100110 | Mutaties reserve inwoners, bestuur en veiligheid | 71009 | 3 | incidentele verhoging van het frictiebudget MT 14 januari 2026 | Aanw res organisatie-ontwikkeling tbv exploitatie | -200.000 | | | | |
| | | | 71106 | 4 | A 1091 Ontwikkelplan personeel | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | -263.651 | -94.683 | -89.499 | 0 | |
| | | | 71106 | 4 | A 1143 Gemeentehuis Beekdaelen (variant Dewever) | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | 0 | 0 | 0 | 36.000 | |
| | | | 71106 | 4 | A 1118 Vernieuwen communicatiestijl | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | -3.025 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 71106 | 4 | A 310 Intensiveren regionale samenwerking met driehoek | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | -7.456 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 71106 | 4 | A 308 Bevordering ondermijningsbewustzijn | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | -8.425 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 71106 | 4 | A 996 Doorontwikkeling dienstverlening | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | -9.358 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 71106 | 4 | A 1066 Vernieuwde modules burgerzaken applicatie | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | 3.820 | 3.820 | 0 | 0 | |
| | | | 71106 | 4 | A 1154 Ontwikkelplan personeel (cultuurtraject) | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | -25.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 71106 | 4 | A 1228 Onderzoekskosten huisvesting | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | -1.292 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 600100110 | | | | | | | -514.387 | -90.863 | -89.499 | 36.000 | |
| 600100111 | Mutaties reserves | 71106 | 1 | A. brut res tbv keuring masten veldverlichting | Aanw bruteringsreserve | -29.925 | | | | | |

| Teks t UI | FCL | Omschrijving FCL | ECL | De el BWN | Omschrijving begrotingsregel | Omschrijving ECL | Bedrag begroot saldo | Bedrag begroot saldo DJ + 1 | Bedrag begroot saldo DJ + 2 | Bedrag begroot saldo DJ + 3 |
|-----------|-----|----------------------|--------|-----------|--|---|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | sociale leefomgeving | | | sportvelden sportaccommodaties | ve tbv afsch last | | | | |
| | | | 710 05 | 1 | Aanvulling brut.res vanuit res ntb tbv keuring masten veldverlichting sportvelden sportaccommodaties | Aanwending reserve nog te bestem tbv exploitatie | -29.925 | | | |
| | | | 710 08 | 3 | onttrekking reserve woonzorgvisie | Aanw res niet bestede midd voorg dienstj tbv expl | -26.901 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 710 08 | 3 | onttrekking reserve eenzaamheid | Aanw res niet bestede midd voorg dienstj tbv expl | -57.375 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 710 08 | 3 | onttrekking reserve voor lea middelen | Aanw res niet bestede midd voorg dienstj tbv expl | -81.500 | -163.000 | -81.500 | 0 |
| | | | 711 06 | 4 | A 1113 Geharmoniseerd gemeentelijk erfgoed register | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | -15.000 | -5.787 | 0 | 0 |
| | | | 711 06 | 4 | A 1005 Onderzoek mogelijkheden buurtalonderwijs | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | -17.832 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 711 06 | 4 | A 1170 Uitvoeringskrediet de Gyselaar fase 2 | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | -451.703 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 711 06 | 4 | A 1056 Opwaarderen gemeenschapshuis de Koeteleboet | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | 17.089 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 711 06 | 4 | A 232 Renovatie tennis Hulsberg (N) | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | 625 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 711 25 | 4 | A1268 Transitie accommodatiebeleid gemeenschapshuizen | A. reserve accommodatiebeleid tbv afschr.lasten | -552.000 | -245.696 | 0 | 0 |
| | | | 711 06 | 4 | A 987 Kindcentrum Amstenrade | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | 72.496 | -630 | -630 | -630 |
| | | | 711 06 | 4 | A 135 Bouw leslokalen BS St. Jozef Merkelbeek | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | 26.999 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 711 06 | 4 | A 1164 SES Nuinhofwijk Nuth | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | -3.558 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 711 06 | 4 | A 855 Renov.tennisaccomm. tennisclub Hulsberg | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 1.094 |

| Teks t UI | FCL | Omschrijving FCL | ECL | De el BWN | Omschrijving begrotingsregel | Omschrijving ECL | Bedrag begroot saldo | Bedrag begroot saldo DJ + 1 | Bedrag begroot saldo DJ + 2 | Bedrag begroot saldo DJ + 3 |
|-----------|-----|------------------|--------|-----------|---|---|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | 711 06 | 4 | A 1117 Ontwikkelen gebiedsgericht werken | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | -89.511 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 711 06 | 4 | A 1168 Aanvullend krediet gemeenschapshuis Puth | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | 27.819 | 27.819 | 0 | 0 |
| | | | 711 06 | 4 | A 1116 Continueren burgerparticipatie en opstart pilots | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 711 06 | 4 | A 1255 Onderzoek Participatiewet | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | -86.250 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 711 06 | 4 | A 1135 Aanvullend krediet kindcentrum Amstenrade | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | 12.078 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 711 06 | 4 | A 1226 Vervanging kunstgrasveld Merkelbeek | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | 7.115 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 711 06 | 4 | A 1171 Planontwikkelingskosten gemeenschapshuis Puth | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | -121.457 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 711 21 | 4 | A 1127 Ontwerpkn school B'rade, Jabeek, M'beek, Doenrade | A. reserve onderwijshuisvesting tbv afschr.lasten | -181.465 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 711 06 | 4 | A 328 Samenhangend en integraal jongerenbeleid | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | -16.239 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 711 06 | 4 | A 1110 Rest.en herbestem.tiendschuur Kasteel Wijnandsrade | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 711 06 | 4 | A 1136 Clubgebouw VVA | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | 10.898 | 774 | 774 | 774 |
| | | | 711 06 | 4 | A 1166 Kwartiermaker Park de Oirsprong | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | -18.402 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 711 06 | 4 | A 1225 Renovatie kunstgrasveld Schinveld | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | 7.115 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 711 06 | 4 | A 1180 Bescherm wonen/Skaeve Huse | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | -450.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 710 08 | 6 | data ondersteunend werken (res bestemming 2025) | Aanw res niet bestede midd | -102.830 | | | |

| Teks t UI | FCL | Omschrijving FCL | ECL | De el BWN | Omschrijving begrotingsregel | Omschrijving ECL | Bedrag begroot saldo | Bedrag begroot saldo DJ + 1 | Bedrag begroot saldo DJ + 2 | Bedrag begroot saldo DJ + 3 |
|-------------------------|-----|--|-------|-----------|---|---|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | voorg dienstj tbv expl | | | | |
| Totaal 600100111 | | | | | | | -2.273.545 | -385.426 | -80.262 | 1.238 |
| 600100112 | | Mutaties reserves fysieke leefomgeving | 71008 | 1 | T. vrijgevallen DUB gelden tbv dekking hogere afschrijving 726082001 | Aanw res niet bestede midd voorg dienstj tbv expl | -116.893 | | | |
| | | | 71106 | 1 | A. tbv dekking hogere afschrijving 726082001 | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | -116.893 | | | |
| | | | 71008 | 2 | Vrijval reserve naar 680830700 Aanpak energiearmoede Burap I 2026 | Aanw res niet bestede midd voorg dienstj tbv expl | -121.873 | | | |
| | | | 71008 | 3 | A. reserve niet bestede middelen voorgaande jaren tbv kosten invoering Omgevingswet | Aanw res niet bestede midd voorg dienstj tbv expl | -100.000 | -175.000 | -175.000 | -175.000 |
| | | | 71106 | 4 | A 1169 Inrichting openbare ruimte gemeenschapshuis Puth | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | 8.793 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 71106 | 4 | A 326 Beekdaelen cultuurroute | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | -3.000 | -3.667 | 0 | 0 |
| | | | 71106 | 4 | A 312 Onderzoek om agrarisch vastgoed te saneren | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 71106 | 4 | A 1009 Pilot verduurzaming van agrarisch bedrijf | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | -30.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| | | | 71106 | 4 | A 1229 Werkkrediet revitalisering zweefvliegclub | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | -48.943 | -48.943 | 0 | 0 |
| | | | 71106 | 4 | A 1262 Beekdaelenroute WK Gravel | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | -14.139 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 71106 | 4 | A 1070 Bomenvervangingsplan | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | 17.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 71106 | 4 | A 1083 Uitwerking landschapskader Beekdaelen | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | 16.748 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 71106 | 4 | A 193 Gebiedsontwikkeling A76/Thull | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | 1.255 | 1.255 | 1.255 | 1.255 |
| | | | 71106 | 4 | A 1007 Schoolthuisroute Doenrade-Merkelbeek | Aanw bruteringsreserve | 4.433 | 0 | 0 | 0 |

| Tekst UI | FCL | Omschrijving FCL | ECL | Deel BWN | Omschrijving begrotingsregel | Omschrijving ECL | Bedrag begroot saldo | Bedrag begroot saldo DJ + 1 | Bedrag begroot saldo DJ + 2 | Bedrag begroot saldo DJ + 3 |
|----------|-----|------------------|-----|----------|---|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | ve tbv afsch last | | | | |
| | | | 711 | 4 | A 173 Beekdaelenroute - Mulderwegske/Hommerterveldweg | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | 588 | 588 | 588 | 588 |
| | | | 711 | 4 | A 1119 Personele lasten taakveld economische ontwikkeling | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | -47.933 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 711 | 4 | A 1101 Beekdaelen Bloeit | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | -5.000 | -7.500 | -7.500 | -8.153 |
| | | | 711 | 4 | A 1215 Voorbereidingskrediet inbreidingsplan Sweikhuizen | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | -20.965 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 711 | 4 | A 1104 Vangnet aanbesteding groen (IBOR) | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 711 | 4 | A 175 Nog aan te wenden budget Beekdaelenroute Schin | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | 16.348 | 16.348 | 0 | 0 |
| | | | 711 | 4 | A 1094 Onderhoud fietsen wandelpaden | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 711 | 4 | A 1241 Verlichting Deweverplein Nuth | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 711 | 4 | correctie kapitaallasten | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | -2 | -1 | -1 | -1 |
| | | | 711 | 4 | A 313 Onderzoek haalbaarheid gemeentelijk landschapsfond | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | -14.437 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 711 | 4 | A 112 Feldbissbreuk | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | 14.250 | 14.250 | 0 | 0 |
| | | | 711 | 4 | A 276 Ontwikkelplan Doenrade | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | -3.456 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 711 | 4 | A 1089 Brug Stationsstraat over de Geleenbeek | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | 1.433 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 711 | 4 | A 1125 Viaduct Nagelbeek | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | 3.434 | 3.434 | 3.434 | 0 |

| Tekst UI | FCL | Omschrijving FCL | ECL | Deel BWN | Omschrijving begrotingsregel | Omschrijving ECL | Bedrag begroot saldo | Bedrag begroot saldo DJ + 1 | Bedrag begroot saldo DJ + 2 | Bedrag begroot saldo DJ + 3 |
|----------|-----|------------------|-------|----------|---|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | 71106 | 4 | A 1060 Inrichting openbare ruimte de Gijsselaar | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | 35.485 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 71106 | 4 | A 1178 Aanbesteding beheer bomen en groen sportvelden | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | -14.361 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 71106 | 4 | A 1213 Rehabilitatie Past Greymansstr i.c.m. Nieuwwijkstr | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | 1.120 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 71106 | 4 | A 290 Gebiedsontw A76 vernattingsproblematiek | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | 3.333 | -1.867 | -1.867 | -1.867 |
| | | | 71106 | 4 | A302 Doortrekken Vloedsgraaf naar Nieuwe Nutherweg | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | 1.667 | 1.667 | 0 | 0 |
| | | | 71106 | 4 | A 281 LIA 6 cohesiegebied Puth verbouw accommodatie | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | 16.417 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 71106 | 4 | A 1181 Vertaling Nat.progr.land.geb. n. Limburgs gebied | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | 0 | -375.550 | 0 | 0 |
| | | | 71106 | 4 | A 1162 Omvormen 2 speellocaties | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | 6.750 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 71106 | 4 | A 1179 Omvormen speellocaties | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | 32.750 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 71106 | 4 | A194 Herinrichting Hegge fase III | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | 15.500 | 15.500 | 0 | 0 |
| | | | 71106 | 4 | A 282 LIA 6 cohesiegebied Puth inrichting buitenruimte | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | 15.192 | 15.192 | 0 | 0 |
| | | | 71106 | 4 | A 1240 Ruimen graven | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | -16.484 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 71106 | 4 | A 231 Leisure Lane/Parkstadroute | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | 630 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 71106 | 4 | A1224 Provinciale weg tot Steakhouse Leon, fase 3b GRP | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | 5.267 | 5.267 | 0 | 0 |
| | | | 71106 | 4 | A 1068 Onderhoud holle wegen | Aanw bruteringsreserve | 1.236 | -97 | -97 | -97 |

| Teks t UI | FCL | Omschrijving FCL | ECL | De el BWN | Omschrijving begrotingsregel | Omschrijving ECL | Bedrag begroot saldo | Bedrag begroot saldo DJ + 1 | Bedrag begroot saldo DJ + 2 | Bedrag begroot saldo DJ + 3 |
|-------------------------|-----|--|-----|-----------|---|---|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | ve tbv afsch last | | | | |
| | | | 711 | 4 | correctie afschrijvingslasten | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | -31 | -31 | -31 | -31 |
| | | | 711 | 4 | correctie kaptaallasten | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | 711 | 4 | A 1177 Groot onderhoud beplanting | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | -7.529 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 711 | 4 | A 1087 Ecologische gazons | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 711 | 4 | A 1254 Renovatie verduurzaming Bloemenbuurt Schinveld | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | 0 | -280.000 | 0 | 0 |
| | | | 711 | 4 | A 346 Verduurzamen gemeentelijke gebouwen | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | 7.180 | 7.180 | 7.180 | -17.097 |
| | | | 711 | 4 | A 1120 Woonwijzerwinkel en onderzoek inzet energiecoaches | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | -5.000 | -25.000 | -25.000 | -125.145 |
| | | | 711 | 4 | A219 LIA nr 17 Viaduct Nagelbeek en omgeving | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | 15.900 | 15.900 | 0 | 0 |
| Totaal 600100112 | | | | | | | -403.728 | -826.073 | -197.037 | -325.546 |
| 600100113 | | Mutaties reserves best.samenwerking en financiën | 710 | 3 | meicirculaire +resultaatbestemming 2025 (€ 323.538) | Aanw res niet bestede midd voorg dienstj tbv expl | -144.327 | | | |
| | | | 711 | 4 | A 1183 Implementatie nieuw zaakstelsysteem | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | -37.485 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 711 | 4 | A 304 Strategisch actieplan Middengebied Zuid Limburg | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | -144.642 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 711 | 4 | A 1263 Implementatie HR-systeem | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | -94.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 711 | 4 | A 252 ICT koppelingen en e-dienstverlening (N) | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | 10.800 | 10.800 | 0 | -10.800 |
| | | | 711 | 4 | correctie raming kapitaallasten | Aanw bruteringsreserve | 0 | 0 | 0 | 20 |

| Teks t UI | FCL | Omschrijving FCL | ECL | De el BWN | Omschrijving begrotingsregel | Omschrijving ECL | Bedrag begroot saldo | Bedrag begroot saldo DJ + 1 | Bedrag begroot saldo DJ + 2 | Bedrag begroot saldo DJ + 3 |
|-------------------------|--------|--|-------|-----------|--|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | ve tbv afsch last | | | | |
| | | | 71106 | 4 | A 1182 Datagedreven werken | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | -110.597 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 600100113 | | | | | | | -520.251 | 10.800 | 0 | -10.780 |
| Totaal Baten | | | | | | | -3.711.911 | -1.291.562 | -366.798 | -299.088 |
| Last en | 600100 | Mutaties reserve inwoners, bestuur en veiligheid | 71006 | 11 | vanaf 2030 nieuw gemeentehuis | Toevoeging aan bruteringsreserve | 0 | 0 | 0 | -1.800.000 |
| Totaal 600100110 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | -1.800.000 |
| | 600100 | Mutaties reserves sociale leefomgeving | 71006 | 1 | Aanvulling brut.res vanuit res ntb tbv keuring masten veldverlichting sportvelden sportaccommodaties | Toevoeging aan bruteringsreserve | 29.925 | | | |
| Totaal 600100111 | | | | | | | 29.925 | | | |
| | 600100 | Mutaties reserves fysieke leefomgeving | 71006 | 1 | T. vrijgevallen DUB gelden a. brut res tbv dekking hogere afschrijving 726082001 | Toevoeging aan bruteringsreserve | 116.893 | | | |
| Totaal 600100112 | | | | | | | 116.893 | | | |
| Totaal Lasten | | | | | | | 146.818 | 0 | 0 | -1.800.000 |
| Geheel - Totaal | | | | | | | -3.565.093 | -1.291.562 | -366.798 | -2.099.088 |

